

COMPOSANTE 1 : APPUI A LA GOUVERNANCE LOCALE ET A LA SECURISATION FONCIERE

2.2.1. Sous composante «Gouvernance locale et renforcement des capacités»

2.2.1.3 – Cadre Logique de la sous-composante 1.1 : Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière

Cadre logique de la Sous Composante 1.1 : Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière				
Hiérarchie des objectifs	Questions et Indicateurs de performance	OBJ 2007	Sources de vérification	Hypothèses et risques
Objectifs spécifiques				
<ul style="list-style-type: none"> - Contribuer à la mise en place et la mise à jour du cadre conceptuel et méthodologique ainsi que les approches du projet suivant l'évolution des activités ; - Contribuer au développement des capacités des acteurs locaux dans le développement local/régional et dans la fourniture de services de qualité à la population ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Emergence d'ONG qualifiées et pérennes - Nombre d'OP fonctionnelles et professionnalisées par type - Taux de femmes siégeant dans les comités de gestion - Nombre d'agents communautaires opérationnels et indemnisés par la communauté (AV) - Durée d'antenne allouée à la diffusion d'informations par type (IEC), - Radio Magneva est opérationnelle et auto-gérée au bout de 3ans 	3 OT 158 OP 20% 122 AV 1 heure / semaine Oui	Rapports d'activités UGP, CAS et ONG de terrain (OT), système de S&E, enquêtes thématiques Programme de la radio Rapport d'activité de la radio	Faible nombre et capacité des opérateurs locaux et des populations rurales. Stabilité des acteurs locaux une fois formés. Manque de professionnalisme des agents de la radio
Réalisations/produits				
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière				
SC1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités				
Résultat 1: Le montage institutionnel du projet est finalisé	<ul style="list-style-type: none"> - Convention avec ONG d'appui et de suivi signée - Nombre d'ONG d'animation de terrain recruté - Stratégie d'intervention du Projet affinée et validée 	OUI 3 OUI	Rapports d'activités des ONG et de l'UGP	Faible capacité d'absorption des quelques ONG locales, faiblesse des ressources humaines (notamment de femmes) et des moyens techniques
Résultat 2 : Un processus itératif est mis en place pour cadrer les interventions du projet	<ul style="list-style-type: none"> - Notes de cadrage thématiques élaborées et validées - Nombre de mission de suivi/Supervision des ONG de terrain par ONG d'appui et de suivi - Nombre d'ateliers et de réunion internes de réflexion 	OUI 2 fois par mois 1 fois /sem	Rapports d'activités des ONG et de l'UGP	Les institutions d'appui et la région adhèrent à l'approche

	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'ateliers d'échange avec d'autres intervenants dans le Menabe - Manuel de S&E du Projet finalisé - Système de S&E au niveau de la Région mis en place - Base de données informatisée mise en place (ONG d'appui et suivi) - Nombre d'atelier annuel d'auto-évaluation - Nombre d'atelier de suivi-évaluation participatif 	<p>1 fois / 3 mois OUI OUI OUI</p> <p>1 par district</p>		<p>participative du projet.</p> <p>Une récupération politique des élus communaux et de la région.</p>
Résultat 3 : Les politiques de gestion du développement local sont identifiées et mises en oeuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de diagnostics participatifs réalisés (FKT) - Nombre de PLD élaborés - Nombre de OP constituées par type (en fonction des actions dans le PLD retenues par rapport MVP) - Nombre de thèmes de formation dispensés aux OP - Nombre de CCD constitués - Nombre de thèmes de formation dispensés aux CCD - Nombre de PCD actualisés - Nombre d'atelier de réflexion intercommunal réalisé - Nombre de thèmes de formation dispensés au Région, CRD et GTDR - Nombre d'atelier de réflexion réalisé au niveau régional 	<p>61 61 PLD 158 OP</p> <p>5 14 2 7 3 2</p> <p>3</p>	Rapports d'activités des ONG et de l'UGP PLD, PCD, PRD	<p>Les populations rurales adhèrent à l'approche participative du projet</p> <p>Le projet AD2M et les autres partenaires ne peuvent pas être appuyés tous les projets priorités par les communautés locales inscrites dans les PLD et PCD.</p>
Résultat 4 : Des services de qualité sont offerts par les acteurs locaux et accessibles aux OP de base	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de thèmes de formation dispensées aux cadres de l'UGP et l'ONG d'appui et suivi - Nombre de thèmes de formation dispensée aux Agents d'ONG d'animation de terrain - Nombre d'ateliers et visites d'échanges intercommunaux - Nombre d'ateliers et visites d'échanges interrégionaux 	<p>15 10 1 1</p>	Rapports de formation des OTS/PS, rapports d'activités des ONG et UGP, fiches de suivi des formations	Saturation des charges de travail des structures opérationnelles
Résultat 5 : Les membres des OP sont alphabétisés.	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de Alphabétiseurs villageois sélectionnés - Nombre d'Alphabétiseurs villageois formés et équipés - Nombre de personnes alphabétisées 	<p>122 122 1525</p>	Rapport d'activités de l'OTS d'alphabétisation, Rapport d'activités des ONG et de l'UGP, fiches de suivi de l'activité d'alphabétisation fonctionnelle	Indisponibilité des apprenants. Apport bénéficiaire pas respecté par les plus pauvres
Résultat 6 : Les populations sont informées et sensibilisées sur les objectifs du projet	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de réunions d'information et de sensibilisation réalisées - Nombre de théâtre interactif réalisé - Nombre de représentations itinérantes réalisées pendant les jours de marché - Financement du nouvel émetteur relais - Nombre de correspondants ruraux formés - Nombre de personnel de radio formé par thème 	<p>35 35 14</p> <p>OUI</p> <p>40 15 61 (50%)</p>	Rapport de formation de l'OTS/PS, rapports d'activités ONG et UGP, Programme de diffusion Radio Magneva, fiche de suivi des groupes d'écoute, rapport annuel de Radio Magneva	Disponibilité de la population rurale et appropriation lente

	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de groupes d'écoute constitués dont % de femmes membres - Nombre de supports conçus et diffusés par type - Nombre de numéro de journal produit 	10 2		
Activités	Principaux moyens			Hypothèses ou risques
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurité foncière				
<u>SC1.1 Gouvernance locale et renforcement des capacités</u>				
ACT 1 : Recruter le personnel de l'ONG d'appui et de suivi	UGP	1 OT	Contrat	L'ONG d'appui et de suivi (CAS) adhère aux principes et approches d'AD2M/FIDA
ACT 2 : Recruter les ONG d'animation de terrain	ONG d'appui et suivi,	3 OT	Contrat	Les ONG locales seront renforcées en capacités humaines et techniques Les ONG recrutées manquent de crédibilités aux yeux des groupes cibles
ACT 3 : Affiner la stratégie d'intervention globale du projet	ONG d'appui et suivi, PNF, Partenaires principaux du Projet (Région, CRD, GTDR, CCD et OTS) , ONG d'animation de terrain	Oui	PTBA et document de cadrage avec la région	Coordination et synergie entre les partenaires et les agents d'exécution du projet
ACT 4 : Développer les démarches et approches suivant les thèmes priorités	Expertise nationale et internationale UGP, ONG d'appui et suivi	Oui	Rapport	Les populations rurales adhèrent à l'approche participative du projet
ACT 5 : Accompagner la mise en œuvre des activités du projet	ONG d'animation et de terrain (OTS)	Oui	Rapport S&E	La durée de formation, d'appropriation et de compréhension

				des OTS est longue
ACT 6 : Assurer le suivi évaluation participatif	ONG d'appui et suivi Consultant FIDA Bénéficiaires	Oui	Rapport S&E	Disponibilité des groupes cibles. Prise en comptes des problèmes rencontrés et des recherches de solutions immédiates
ACT 7 : Réaliser le diagnostic participatif	ONG d'animation de terrain et ONG d'appui et suivi	Oui	Document de diagnostic	Disponibilité des groupes cibles
ACT 8 : Elaborer les PLD	ONG d'animation de terrain et ONG d'appui et suivi	Oui	Document PLD et rapport d'activité	Non implication des couches plus vulnérables dans le diagnostic et non prise en compte de leurs besoins
ACT 9 : Renforcer les capacités des OP	ONG d'animation de terrain, OTS/PS	Oui	Rapport de formation	Indisponibilité de tous les membres des OP
ACT 10 : Actualiser les PCD	ONG d'animation de terrain et ONG d'appui et suivi	Oui	Document PCD et rapport d'activité	Risque de politisation en vu de la campagne électorale
ACT 11 : Appuyer à la mise en œuvre du PLD	ONG d'animation de terrain et ONG d'appui et suivi	Oui	Rapport des OT	Non implication des couches plus vulnérables
ACT 12 : Renforcer les capacités des agences d'exécution	OTS/PS, ONG d'appui et de suivi	Oui	Rapport de formation	Carences des ressources humaines qualifiées (notamment celui des OTS)
ACT 13 : Coordonner les relations de travail et les échanges avec les autres acteurs locaux/voyages d'études, CRD, CCD	ONG d'appui et suivi	Oui	Rapport	Disponibilité des acteurs locaux et groupes cibles
ACT 14 : Former et équiper les alphabétisateurs villageois	OTS alphabétisation fonctionnelle, 2 AV par FKT formés et équipés, étude de faisabilité d'une bibliothèque rurale par commune	Oui	Rapport, nombre d'outils pédagogiques et études de faisabilité	Carence de personnes au niveau des FKT pour faire office

				d'Alphabétiseur Villageois (AV)
ACT 15 : Réaliser les campagnes d'alphabétisation initiale	2 AV par FKT	Oui	Rapport	Disponibilité des apprenants
ACT 16 : Réaliser l'atelier de démarrage et les réunions d'information	UGP, MAEP	Oui	Rapport	Mise à niveau des informations des acteurs et des partenaires
ACT 17 : Réaliser les campagnes de sensibilisation	Responsable Info/Com de l'UGP, ONG d'appui-suivi, OTS théâtral	Oui	Rapport	Risque de politisation du projet lors de la campagne électorale : chefs FKT, maires et chefs de région
ACT 18 : Réaliser un théâtre interactif et radiophonique	Responsable Info/Com de l'UGP, ONG d'appui-suivi, OTS théâtral	Oui	Rapport	Faible écoute de la radio par les populations vulnérables ne possédant pas d'appareil radio
ACT 19 : Appuyer la radio locale	OTS/PS en journalisme, appui matériel	Oui	Rapport et équipement	Changement du statut de la radio rurale et modernisation des équipements pour un allègement des charges et donc une autonomie financière
ACT 20 : Produire et diffuser les supports visuels	Responsable Info/Com de l'UGP, ONG d'appui-suivi, ONG animation de terrain, OTS/PS communication, graphisme, journalisme	Oui	Rapport et supports visuels	Surcharge de travail