

## RAPPORT SEMESTRIEL DE SUIVI ET EVALUATION (SITUATION AU 30 JUIN 2010)

### PROJET APPUI AU DEVELOPPEMENT DE MENABE ET DU MELAKY – AD2M

A faire parvenir à Benoît THIERRY au siège du FIDA, Rome (Italie), pour le 15 Janvier et le 15 juin au plus tard

Ce nouveau format doit permettre de produire un rapport de suivi - évaluation du projet à l'intention du FIDA, et donnera une image complète du projet en quelques pages seulement. Le format type se compose d'un fichier Word et d'un classeur Excel.

- Ce document présente le fichier Word demandé. Il a été conçu de manière à rassembler les exigences des différents systèmes internes au FIDA.
- Le classeur Excel comprend cinq feuilles de calcul qui permettent de présenter de façon synthétique, et surtout standardisée, la situation du projet à différents points de vue. Les feuilles de calcul constituent cinq des six annexes du rapport semestriel de suivi et évaluation.

Les dates du 15 janvier et du 15 juin correspondent respectivement aux dates auxquelles le CPM FIDA doit rendre compte des projets en cours dans le pays dont il est chargé : le 30 janvier sur les résultats obtenus au cours de l'année précédente, le 30 juillet sur les résultats obtenus entre le 1<sup>er</sup> juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.

Les données demandées dans ce rapport sont toutes existantes au sein des projets et ne demandent pas de travail supplémentaire. De même les annexes reprennent des modèles déjà en application (cadre logique, tableaux financiers...).

### A. Avancement d'exécution

Cette partie sert à rendre compte de l'état d'avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières, **par composante**. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.

#### Exécution prévue pour le premier semestre

##### 1. Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière

*Mobilisation des producteurs et appui à leurs organisations* : Mise en place de 23 AEL et 2 Comités de gestion de puits ; mise en fonctionnement de 5 AUE, 2 unions d'AUE, 35 AEL, 5 AUP et 4 comités de gestion de puits déjà en place en 2009.

*Appui aux Communes Rurales et aux régions* : Actualisation des PCD des 19 Communes de la zone du projet ; appui aux deux régions en planification régionale ou en renforcement de leur système de SE ; appui en matériels et équipement de la Région Melaky et fourniture d'un ordinateur pour le GTDR Menabe ; appui en matériels pour les campagnes de jugements supplétifs.

*Alphabétisation fonctionnelle* : Ouverture de 35 sites et alphabétisation de 1 750 adultes par 70 alphabétiseurs villageois dans la région de Menabe.

*Renforcement des capacités des partenaires d'exécution* : Formation/recyclage ponctuels sur les thèmes d'animation participative destinés aux agents des ONGT; formation en AMED et notions sur la réalisation de diagnostic socio-foncier ; formation en management et leadership des coordonnateurs des ONGT.

*Sécurisation foncière* : réalisation de 19 bilans de diagnostic socio-foncier au niveau de 14 communes rurales d'intervention du projet dans le Menabe et le Melaky ; opérationnalisation de 13 guichets fonciers et 3 CRIF ; construction d'un bâtiment pour le CRIF de Tsarahotana ; édition de 14 PLOF pour chacune des communes et délivrance de 600 certificats fonciers ; tenu d'un forum foncier régional avec la présence des différentes parties prenantes au foncier.

##### 2. Appui à la mise en valeur durable de la base productive

*Aménagement du milieu rural* :

Pistes et MIT : Travaux de réhabilitation de 6km de piste Antsiraraka-Tsarahotana ; mise à dispositions de canots métalliques aux Communes Rurales d'Isalo et Ambatolahy.

Aménagements hydro agricoles : 1 290ha de nouveaux périmètres irrigués à aménager dans les communes de Antsoha, Belinta (District Belo Tsiribihina), Malaimbandy (District Mahabo) et Ambatolahy (District de Miandrivazo) ; réhabilitation du périmètre du CMS Mahabokely (District de Mahabo) ; achèvement des travaux d'aménagement du périmètre Andranomandeha dans la Commune Tsarahotana ; étude APD du périmètre Ampamoty Saririaka dans la Commune Antsalova (District Antsalova) ; étude de 25 Périmètres irrigués dans la zone du projet devant dégager au moins 2 000 ha étudiés et aménageables. Une grande partie des travaux d'aménagement de ces périmètres est prise en charge par le financement PARECAM et celle de l'étude sera partagée entre FIDA et PARECAM.

*Mise en valeur agricole et préservation des ressources naturelles* :

Sites agro écologiques et reboisement : Contact de GSDM pour la mise en place des sites agro-écologiques, réalisation d'une première visite de terrain, finalisation en cours du contrat ; reboisement de 40.000 arbres fruitiers et 10.000 arbres à usages multiples ; réalisation de sensibilisation environnementale en collaboration avec DREF.

Intensification et diversification : réalisation de 14 CEP riz sur une superficie de 175 ha touchant directement 350 paysans avec

un rendement moyen de 3,5t/ha ; mise en place de 25 CEP haricot sur une superficie de 310 ha touchant 625 bénéficiaires avec un rendement moyen de 2t/ha ; financement de 10 CEP arachide sur 125 ha touchant 250 paysans avec un rendement moyen de 2 tonnes/ha ; mise en place de 4 CEP lentilles sur 50 ha touchant 100 producteurs avec un rendement escompté de 1,1 t/ha ; réalisation de 4 CEP oignons à titre d'essais de faisabilité technico-économique.

**Prophylaxie animale :** vaccination et déparasitage de 30.000 têtes aviaires et 3.500 têtes porcines ; déparasitage de 12.000 têtes de bovidés en collaboration avec les vétérinaires mandataires.

**Appui et conseil agricole :** promotion de 10 Agents Communautaires de la Santé Animale, 100 vaccinateurs villageois et mise en place de 10 Groupes de Défense Sanitaire ; collaboration avec FOFIFA pour le recherche développement.

**Finances rurales, approvisionnement et commercialisation :** Ouverture de 7 guichets de services de micro finance dont 5 avec CECAM et 2 avec Soahita avec construction de 5 bâtiments pour les points de service ; formation des agents de la microfinance ; construction de 2 GCV d'une capacité totale de 150 tonnes ; appui à l'installation de 4 ateliers de fabrication de matériels agricoles ; promotion d'un magasin demi grossiste ou central d'achat ; création de 4 points de vente ou boutiques d'intrants. Il est à noter que les activités de cette sous composante sont financées entièrement par PARECAM.

### **3. Gestion du Projet et suivi évaluation :**

**Coordination et gestion du Projet :** Aménagement local pour bureau du projet ; recrutement d'un chargé de gouvernance locale et de sécurisation foncière; acquisition d'un véhicule 4x4 station wagon sur financement PARECAM ; réalisation d'un audit financier et comptable du projet.

**Suivi évaluation et gestion de savoirs :** Finalisation de la base de données du projet et son opérationnalisation ; réalisation de 12 enquêtes AMED, d'une enquête anthropométrique et d'une étude de cas ; réalisation de 2 sondages de rendement ainsi que des ateliers d'évaluation participative ; validation du manuel de suivi évaluation ; élaboration de la stratégie de communication du projet ; appui aux radios rurales par (i) le rehaussement du pylône de la radio Magneva, (ii) le recrutement, équipement et formation de 20 correspondants ruraux et (iii) la formation du personnel de la radio ; production et diffusion d'émissions radiophoniques, affiches, affichettes et dépliants, fiches techniques ; mise à jour du site internet du projet.

## **Exécution réalisée pendant le premier semestre 2010**

### **1. Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière**

**Mobilisation des producteurs et appui à leurs organisations :** Constitution de 2 AUE, toutes dans la Région Menabe avec 2.151 membres au dont 296 femmes, pour la gestion de nouveaux aménagements de PI actuellement en cours. Constitution de 23 AEL bovines dont 10 dans le Melaky avec 2.759 membres dont 89 femmes, autours des couloirs de vaccinations construites avec le financement PARECAM. Mise en place de 29 comités ad hoc qui devraient aboutir aux AEL aviaire, pour la prophylaxie, avec 1.816 membres dont 1.107 femmes.

**Appui aux Communes Rurales et aux régions:** En vue de l'élaboration et actualisation des PCD communaux, une actualisation des monographies communales est actuellement en cours ; dans le cadre de l'appui à la région à la mise en place d'un suivi évaluation, un consultant pour le suivi évaluation régional dans le Menabe a été pris en charge par le projet; acquisition des matériels (ordinateurs, imprimantes et consommables informatiques, appareils photos numériques pour l'appui aux Districts en matière de jugement supplétif ; acquisition des matériels pour le GTDR Menabe ainsi que ceux pour la Région Melaky (ordinateur, imprimante, scanner).

**Alphabétisation fonctionnelle :** Ce premier semestre 2010 a vu le démarrage effectif de la campagne d'alphabétisation par (i) le recrutement d'un consultant individuel chargé de la méthodologie, la définition du paquet andragogique ainsi que les dispositifs opérationnels de la campagne d'alphabétisation ; (ii) la formation de 77 alphabétiseurs villageois et 10 animateurs communaux par deux consultants formateurs ; (iii) l'ouverture de 35 centres d'alphabétisation dans 7 Communes, l'effectif des apprenants au démarrage est en cours d'évaluation et (iv) l'acquisition des kits pour les centres d'alphabétisation et des VTT pour les animateurs communaux.

**Renforcement des capacités des partenaires d'exécution :** Dans le but d'améliorer la performance des partenaires d'exécution, notamment les ONGT, des séries de formations ont été réalisées : Formation des SO en animation participative, réalisation de diagnostic socio-foncier ; formation des TA en prophylaxie de base, arboriculture fruitière, techniques de SRI ; formation des agents des ONGT en AMED ; formation en management et leadership des coordonnateurs, adjoints des coordonnateurs ONGT et des Spécialistes en OP.

**Sécurisation foncière :** Recrutement d'un consultant et de 4 animateurs pour la réalisation de diagnostics socio-fonciers, qui est actuellement en cours ; marché attribué pour la construction du CRIF à Antsiraraka ; réalisation d'un atelier régional sur la gestion foncière décentralisée ; délivrance de 112 certificats fonciers, pour le guichet foncier d'Ankilizato, les autres guichets fonciers ont déjà reçu des demandes mais pour des contraintes techniques et organisationnelles, aucun certificat n'est encore délivré ; acquisition des matériels complémentaires pour les guichets fonciers (GPS, cachet sec).

#### Aménagement du milieu rural :

Pistes et MIT : Le marché pour la réhabilitation du seul axe routier retenu dans le PTBA 2010 (Antsiraraka-Tsarahotana), long de 6 km a été attribué au cours de ce premier semestre.

Aménagements hydro agricoles : Financé principalement par PARECAM, les travaux d'aménagement des PI ont été lancés en ce premier semestre avec : (i) le démarrage effectif des travaux d'aménagement de 5 PI d'une superficie totale de 1 050 ha dans les communes de Antsoha (District Belo Tsiribihina), Malaimbandy (District Mahabo) et Ambatolahy (District de Miandrivazo) ; (ii) l'attribution du marché pour l'aménagement de 2 PI d'une superficie totale de 200 ha dans la Commune de Belinta (District Belo Tsiribihina) ; (iii) le lancement de l'appel d'offre pour les travaux de réhabilitation de Migodo I et II dans la Commune d'Ankilizato (District Mahabo) ; (iv) l'achèvement des travaux d'aménagement du périmètre Andranomandeha, dans la Commune Tsarahotana. En matière d'études de périmètres irrigués, de consultants (agro-économie, socio-foncier, topographie) ont été recrutés pour l'étude APD du périmètre Ampamoty Sarihika dans la Commune Antsalova (District Antsalova) et une descente sur terrain a été déjà réalisée ; le marché pour l'étude de 25 Périmètres irrigués dans la zone du projet a été attribué.

#### Mise en valeur agricole et préservation des ressources naturelles :

Sites agro écologiques et reboisement : Un Contact avec GSDM pour la mise en place de sites agro écologiques par Commune, une première descente sur terrain est réalisée et la convention de collaboration en actuellement en cours de finalisation ; 25.430 arbres fruitiers et 17.000 arbres à usages multiples ont été reboisés et les pépinières sont en cours de préparation pour la production de jeunes plants destinés à la prochaine campagne de reboisement; un contact avec DREF en vue d'une collaboration sur la réalisation de sensibilisations environnementales a été effectué.

Intensification et diversification : 16 CEP riz sur une superficie de 165 ha touchant directement 322 paysans dont 101 femmes avec un rendement moyen de 3,2t/ha ont été réalisés ; près de 2 tonnes de semences améliorées, 510 unités de matériels agricoles, 4 litres d'insecticide, 1,2 litres d'herbicide chimique et 3 150 kg d'engrais ont été distribués pour soutenir cette activité; 28 CEP haricot sur une superficie de 424ha touchant 501 bénéficiaires dont 119 femmes ont été appuyés avec la distribution de 17.313 kg de semences, 82 unités de matériels agricoles et 100 kg d'engrais ; 16 CEP arachide sur 121 ha touchant 362 paysans dont 108 femmes ont été cofinancés avec les bénéficiaires ; 4.669 kg de semences et 47 matériels agricoles ont été distribués pour appuyer ces CEP ; 6 CEP lentilles sur 44 ha touchant 110 producteurs dont 31 femmes ont été mis en place dans la Commune d'Antsoha qui est réputée pour cette culture avec une distribution de 2 3337 kg de semences ; 4 CEP oignons à titre d'essais de faisabilité technico-économique sur 1 ha avec 70 bénéficiaires dont 52 femmes ont été réalisés et soutenus avec la distribution de 5 kg de semences, 34 matériels agricoles et 1 litre d'insecticide ; 6 CEP maïs sur 69,5ha de baiboho avec 147 bénéficiaires dont 23 femmes ont été financés dans la Commune d'Ambatolahy avec une distribution de 1.768 kg de semences et 550 kg d'engrais. Il est à noter que ce volet intensification agricole est pris en charge avec le financement PARECAM.

Prophylaxie animale : Durant le premier semestre 2010, les actions sur la prophylaxie animale ont été poursuivies avec le financement PARECAM, et la valorisation des infrastructures réalisées en 2009 (couloirs de vaccination). Les réalisations portent sur : la vaccination et déparasitage de 43.300 têtes aviaires avec 2 430 bénéficiaires dont 1 470 femmes ; le déparasitage de 7.568 têtes et la vaccination de 15.798 têtes de bovidés en collaboration avec les vétérinaires mandataires avec 878 bénéficiaires dont 47 femmes. La prophylaxie porcine a été abandonnée suite à la diminution de budget PARECAM.

Appui et conseil agricole : Etant donné la complexité du point de vue réglementaire et institutionnel de ces structures, le Projet a sollicité l'appui du Ministère de l'Elevage pour la mise en place des ACSA et des GDS ; une mission d'appui de la Direction de l'Elevage au sein de ce Ministère est prévue pour le début du deuxième semestre afin de voir les modalités de mise en place de ces structures ; pour le recherche développement, le protocole de collaboration avec FOFIFA pour le recherche développement est en cours de finalisation.

Finances rurales, approvisionnement et commercialisation : Le premier semestre 2010 marque le démarrage effectif des activités d'appui à la microfinance avec la signature de la convention de financement avec CECAM et SOAHITA ; parallèlement, le marché pour la construction des bâtiments devant servir de points de services pour la microfinance a été attribué et les travaux démarreront d'ici peu mais des guichets provisoires sont déjà ouverts en attendant la finalisation des constructions ; des animations, en collaboration avec les IMF, pour l'adhésion des bénéficiaires aux nouveaux points de services ont été déjà réalisées ainsi que des négociations avec le réseau CECAM pour la création de nouveaux produits adaptés aux populations cibles du projet ; en matière d'approvisionnement, des opérateurs pour le centrale d'achat ont été identifiés et les conventions de collaborations sont actuellement en cours de finalisation; il en est de même pour les artisans forgerons pour la fabrication de matériels agricoles.

### **3. Gestion du Projet et suivi évaluation :**

Coordination et gestion du Projet : Des réunions, sous l'égide du MiAgri, ont eu lieu à Antananarivo qui ont débouché sur le déblocage de la situation foncière du bâtiment servant de bureau du projet et l'aménagement de ce local sera démarré au début du prochain semestre ; un chargé de gouvernance locale et de sécurisation foncière a été recruté, suivant la recommandation de la mission de revue, pour étoffer le dispositif d'encadrement des organisations de producteurs ; dans cette même optique les Spécialistes en Organisations Paysannes de l'IC ont été complétés ; 28 motos acquises sur financement PARECAM, via IAPSO ont été réparties sur terrain et un véhicule 4x4 station wagon acquis sur le même financement a été déjà opérationnel sur terrain ; deux autres motos ont été acquises sur financement FIDA, pour le compte de l'alphabétisation fonctionnelle ; l'audit financier et comptable du projet a été aussi réalisé durant cette période.

*Suivi évaluation et gestion de savoirs* : Une enquête anthropométrique a été réalisée pour compléter la situation de référence du Projet et en même temps de celle de PARECAM ; 08 enquêtes AMED ont été réalisées dans 4 Communes Rurales servant en même temps de diagnostic rapide et de ciblage des plus vulnérables pour les micro projets coup de pouces ; 2 sondages de rendement, sur le riz de saison et l'arachide ont été réalisés ; un premier atelier de suivi participatif a été réalisé permettant ainsi de réajuster les méthodes et outils ; les activités de communication n'ont pratiquement pas démarré, à part la réalisation d'une émission et spot sur la prophylaxie aviaire.

## **Exécution prévue pour le semestre prochain**

### **1. Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière**

*Mobilisation des producteurs et appui à leurs organisations* : Mise en place des AUE et AEL sur les infrastructures ne possédant pas encore de ces associations ainsi que leur opérationnalisation ; réalisation de voyages d'échanges pour les organisations paysannes.

*Appui aux Communes Rurales et aux régions* : Finalisation de l'élaboration et de mises à jours des PCD ; élaboration d'un guide de procédures comprenant des outils simples sur la démarche et les techniques de mise en œuvre de programmes au niveau des communes ; continuation des appuis pour le jugement supplétif.

*Alphabétisation fonctionnelle* : Poursuite des activités d'alphabétisation en ciblant 1.750 adultes ; évaluation formative des alphabétiseurs villageois.

*Renforcement des capacités des partenaires d'exécution* : Des recyclages sur l'AMED seront encore prévus pour le prochain semestre suivis de cas pratiques sur des communes n'ayant pas encore bénéficié d'appuis ; une formation sur l'approche genre est aussi prévue.

*Microprojets coup de pouce aux vulnérables* : le financement de 50 MP coup de pouce a été prévu pour ce second semestre.

*Sécurisation foncière* : L'appui et l'opérationnalisation des guichets fonciers et CRIF dans la zone du projet seront poursuivis en vue de la délivrance de certificats fonciers ; les diagnostics socio-fonciers seront achevés ; construction d'un bâtiment pour le CRIF de Tsarahotana ; tenu d'un forum foncier régional avec la présence des différentes parties prenantes au foncier ; poursuite des appuis au PNF national et l'observatoire du foncier.

### **2. Appui à la mise en valeur durable de la base productive**

*Aménagement du milieu rural* :

Pistes et MIT : Finalisation des travaux de réhabilitation de 6km de piste Antsiraraka-Tsarahotana ; finalisation de l'étude d'aménagement du mini port fluvial de Masiakampy ainsi que des mini ports maritimes de Soahany et Masoarivo ; mise à dispositions de canots métalliques aux Communes Rurales d'Isalo et Ambatolahy.

Aménagements hydro agricoles : Finalisation de l'aménagement de 7 PI d'une superficie de 1.290ha de nouveaux périmètres irrigués dans les communes de Antsoha, Belinta (District Belo Tsiribihina), Malaimbandy (District Mahabo) et Ambatolahy (District de Miandrivazo) ; finalisation des études pour la réhabilitation du périmètre du CMS Mahabokely (District de Mahabo) ; finalisation de l'étude APD du périmètre Ampamoty Sarihika dans la Commune Antsalova (District Antsalova) ainsi que l'étude de 25 Périmètres irrigués dans la zone du projet devant dégager au moins 2 000 ha étudiés et aménageables pour l'année prochaine ; lancement des travaux pour la réhabilitation des périmètres de Migodo I et II. Une grande partie des travaux d'aménagement de ces périmètres est prise en charge par le financement PARECAM et celle de l'étude sera partagée entre FIDA et PARECAM.

*Mise en valeur agricole et préservation des ressources naturelles* :

Sites agro écologiques et reboisement : Finalisation de la convention avec GSDM et mis en place des sites agro-écologiques ; mise en place de 10 pépinières et production de 95.000 jeunes plants pour la prochaine campagne de reboisement, dont 70.000 arbres fruitiers ; réalisation de sensibilisation environnementale en collaboration avec DREF et autres partenaires.

Intensification et diversification : réalisation de 28 CEP riz de contre saison sur une superficie de 350 ha touchant directement 700 paysans avec un rendement moyen de 3,5t/ha ; encadrement des CEP haricot, maïs et lentille qui ont été mis en place durant ce premier semestre.

Prophylaxie animale : reprise de la prophylaxie aviaire et bovine.

Appui et conseil agricole : promotion de 10 Agents Communautaires de la Santé Animale, 10 vaccinateurs villageois et mise en place de 10 Groupes de Défense Sanitaire ; finalisation du protocole de collaboration avec FOFIFA pour le recherche développement et démarrage des activités sur terrain..

*Finances rurales, approvisionnement et commercialisation* : Ouverture de 7 guichets de services de micro finance dont 5 avec CECAM et 2 avec Soahita et finalisation des travaux de construction de 5 bâtiments pour les points de service ; déblocage des fonds de crédits et autres appuis envers ces deux institution ; continuation de la formation des agents de la microfinance ; finalisation des travaux de construction de 2 GCV d'une capacité totale de 150 tonnes ; finalisation du protocole de partenariat avec les 4 ateliers de fabrication de matériels agricoles ainsi qu'avec TAMI pour le central d'achat. Il est à noter que les

activités de cette sous composante sont financées entièrement par PARECAM.

### **3. Gestion du Projet et suivi évaluation :**

*Coordination et gestion du Projet :* Tenue de la mission de supervision du projet ; finalisation des travaux de construction du bureau du Projet ; réunion du CROS et CNP du projet ; élaboration du PTBA 2011 du projet.

*Suivi évaluation et gestion de savoirs :* Finalisation et validation du manuel de suivi évaluation ; finalisation de la liaison cartographique et alimentation de la base de données ; réalisation de sondage rendement sur haricot, maïs et riz de contre saison ; réalisation d'études de cas sur SRI ; sortie des différents tableaux de bord et rapports périodiques du Projet.

En matière de communication, finalisation et validation de la stratégie de communication du Projet ; démarrage effectif des collaborations avec les radios locales ; relooking et mise à jour du site web du Projet.

## **B. Réalisation des objectifs de développement**

### **Objectifs de développement du projet**

L'objectif général auquel le projet contribue est l'amélioration de l'accès des ruraux pauvres à la gestion des ressources en terre et en eau permettant la sécurisation durable des revenus des petits producteurs et l'amélioration durable de leur base productive.

Les objectifs spécifiques sont :

- i. L'appui à (i) la politique, aux processus et mesures ou mécanismes de sécurisation foncière et de droits du sol, au niveau national (PNF) et dans les zones d'application territoriales du projet, dans un cadre de gestion foncière décentralisée portant aussi bien sur l'appropriation individuelle que sur le faire valoir indirect ; et (ii) à la réforme et mise en œuvre du cadre institutionnel et réglementaire de la sécurisation foncière pour la valorisation durable des systèmes d'exploitation et la protection des ressources naturelles.
- ii. La mise en valeur durable de la base productive par l'appui à la valorisation et à la gestion des bas fonds et petits bassins versants, à la mise en œuvre de techniques anti-érosives et de conservation et à la gestion durable de la fertilité des sols et de l'utilisation adaptée d'amendements organiques et d'intrants, avec le renforcement des capacités des bénéficiaires par la formation et la fourniture de services techniques et financiers adaptés aux besoins des populations rurales concernées.

*Une page maximum de texte détaillera l'avancement du projet en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement du projet repris ci-dessus pour plus de commodité. L'annexe Excel C.5 étaye cette partie.*

- 1- Au niveau du guichet foncier, la livraison du PLOF pour tous les guichets fonciers ont marqué le pas pour l'avancement de la certification foncière. Si aucun certificat n'est encore sorti au sein de ces guichets, les 800 demandes enregistrées montrent l'intérêt accordé à la sécurisation foncière.
- 2- La réalisation de quelques nouveaux aménagements de périmètres irrigués a permis de nouvel accès à l'eau et à la terre irriguée pour les vulnérables et une augmentation des superficies cultivables. Ceci va être plus tangible après la réalisation des travaux d'aménagement de nouveaux périmètres irrigués actuellement en cours.
- 3- Les techniques améliorées, notamment la vulgarisation du SRI a aussi un effet sur l'accès à l'eau et à la terre. En effet, la libération de l'eau par les adoptants du SRI en amont permet aux paysans en aval d'accéder à l'eau et de faire des cultures irriguées. Ces techniques améliorées permettent aussi d'augmenter le rendement et la production sur les spéculations appuyées par le projet.
- 4- Les activités de prophylaxie aviaire ont un impact certain sur le cheptel. En effet, les animaux vaccinés sont indemnes de maladies et les bénéficiaires ont pu comparer la différence avec ceux non vaccinés lors du passage de ces maladies. Il faut quand même veiller à (i) la pérennisation de cette activité lorsque les paysans auront à payer la totalité du coût de la prophylaxie et (ii) la rentabilité économique de l'activité.
- 5- Les activités de microfinance ne sont qu'à ses débuts et n'ont pas encore d'impacts significatifs sur l'accès aux services financiers. Cependant, la mise en place de ces guichets de services permettra de renforcer davantage les activités du projet par un service pérennes de proximité.

En conclusion, avec l'effervescence des activités actuelles du projet, les effets sur l'atteinte des objectifs de développement se font sentir actuellement au niveau des bénéficiaires. Cela devrait encore être plus perceptible en fin d'année et l'année prochaine où la plupart de ces activités seront achevées ou suffisamment avancées pour permettre une mesure d'effets et d'impact.

## **C. Annexes**

Nota : les annexes financières sont les mêmes que celles utilisées dans les rapports de supervision.

**C.1 Tableau de financement total du projet par catégories de déboursement du projet et par bailleur**

*(ref. fichier Excel)*

**C.2 Tableau de financement par composante, sous composante et par an, prévu et réalisé**

*(ref. fichier Excel)*

**C.3 Tableau de synthèse des indicateurs choisis pour le suivi des réalisations physiques par composante et sous composante**

*(ref. fichier Excel)*

**C.4 Tableau et graphe des réalisations physiques par composante pondérées par leurs réalisations financières respectives**

*(ref. fichier Excel)*

**C.5 Tableau des indicateurs choisis pour suivre la réalisation des objectifs de développement**

*(ref. fichier Excel)*