

PROGRAMME D'APPUI À LA RÉSILIENCE AUX CRISES ALIMENTAIRES À MADAGASCAR (PARECAM)

Deuxième mission de supervision

25 mai – 8 juin 2010

Approche du PARECAM

PARECAM est un programme conçu pour répondre de manière rapide aux impacts négatifs de la flambée des prix

- Durée courte: du 1er mai 2009 au 30 septembre 2011, soit 29 mois
- Budget de 11,625 millions EUR, financé par un don de l'Union européenne
- Bénéficiaires visés : 100 000 ménages ruraux
- Exécuté par les projets AD2M, AROPA, BVLac, PPRR et PROSPERER. BVPI est également partie prenante dans le PARECAM sous l'égide de BVLac et PROSPERER

Les atouts du PARECAM

- Rapidité de mise en œuvre: par le biais des projets et programme existants
- Flexibilité: possibilité d'allouer les fonds de la Facilité Alimentaire aux différents Projets impliqués dans sa mise en œuvre sur la base de la performance
- Partenariats entre les Projets financés par le FIDA, l'AFD et la Banque mondiale
- Utilisation d'un grand nombre d'opérateurs de terrain
- Activités touchant directement la production agricole ou le revenu des ménages ruraux

Evaluation de l'exécution du PARECAM

La bonne performance initiale de décaissement se maintient:

- Décaissements : 3,22 mio EUR, soit 28%
- Engagements : 2,11 mio EUR, soit 18%
- Total décaissé + engagé : 5,3 mio EUR 46%
- Compte tenu de la croissance des activités, 70% du budget total de PARECAM devrait être engagé en octobre 2010

53 680 ménages touchés, soit 54% de l'objectif de 100 000 ménages visés

R 1. Aménagements agricoles

Réalisations:

Sur les 10 000 ha de périmètres irrigués prévus:

- 4 899 ha aménagés dans la zone du Lac Alaotra, de l'Atsinanana et l'Analanjirofo, soit 49%
- 3 303 ha en cours d'aménagement dans l'Atsinanana et l'Analanjirofo, l'Itasy et le Menabe, soit 33%
- 8 202 ha au moins devraient être aménagés à la fin de l'année 2010, soit 82%
- 7 960 autres ha aménageables dans les autres régions ont été identifiés, les études détaillées sont en cours ou vont commencer prochainement.

R 1. Aménagements agricoles

Constats:

- Cadence de réalisation des infrastructures d'irrigation est moins rapide que prévue initialement
- mais le taux de réalisation physique reste satisfaisant

Recommandations:

- Accélérer l'installation des sites de démonstration de micro-irrigation
- S'assurer que tous les travaux engagés soient terminés avant la prochaine grande saison des pluies
- Assurer la mise en place d'AUE et leur formation pour la bonne gestion des périmètres installés

R 2. Intensification agricole

Réalisations contre-saison 2009:

- 16 206 kg de semences, 35 t d'engrais, 328 kg de produits phytosanitaires et 1 240 unités de matériel agricole distribuées
- 748 ha appuyés, touchant 3 200 producteurs
- Production totale: 1 810 t de riz, 660 t d'oignon, 180 t de maïs et 50 t d'haricot, soit au total 2 700 t
- Production additionnelle: environ 1 700 t
- Vaccination de 12 340 volailles (1 082 bénéficiaires)
(activité menée uniquement dans l'Ouest)

R 2. Intensification agricole

Réalisations saison 2009-2010:

- 35 842 kg de semences, 17 500 boutures de manioc, 39 200 plants fruitiers, 297 t d'engrais, 1 163 kg de produits phytosanitaires et 3 770 unités de matériel agricole distribuées
- 6 125 ha appuyés, touchant 20 500 producteurs
- Production totale: environ 24 000 t estimés
- Production additionnelle: en cours d'estimation
- Vaccination de 28 440 volailles et 1 737 bovins(1 489 bénéficiaires)

R 2. Intensification agricole

Autres réalisations saison 2009-2010:

- Multiplication, en collaboration avec la FOFIFA, de 1 800 kg de semence de pré-base de haricot pour fournir des paysans multiplicateurs de l'Itasy, du Menabe et de Vatovavy Fitovinany en CS 2010
- Action d'urgence de lutte anti-acridienne dans le Menabe et l'Ihorombe : fourniture de 10 000 l d'insecticide et traitement des essaims de criquets en collaboration avec le CNA
- Action d'urgence contre la sécheresse dans l'Anosy: distribution de semences potagères à 4 500 familles

R 2. Intensification agricole

Constats:

- Nette montée en puissance du volume d'intrants et de matériel distribués ainsi que des superficies appuyées
- Montée en puissance de la production qui devrait s'accélérer au cours de la contre-saison 2010
- Difficultés et retards dans la mise en place des opérations de multiplication de semences

R 2. Intensification agricole

Recommandations:

- Renforcer les efforts et actions favorisant le renouvellement du patrimoine génétique végétal des EAF (amélioration durable de la résilience aux crises alimentaires et la productivité agricole)
- Augmenter les quantités de semences distribuées par rapport à celles des engrais: rachat de production de bonne qualité chez les producteurs encadrés doit faire partie des stratégies de large diffusion de semences
- Renforcer les stratégies d'intensification: choix de spéculations à haut potentiel, double culture sur parcelles irriguées, augmentation des producteurs touchés

R 3. Marchés de produits vivriers

Réalisations:

- Identification et démarrage de la construction de 131 GCV/magasins de stockage (6 500 t au total) et études techniques de 18 magasins de stockage (1 200t) dans l'Aloatra
- Construction de 5 GCV (150 t) dans l'Atsinanana et l'Analanjirofo
- Conclusion de conventions portant sur le crédit stockage avec les IMF(CECAM, PAMF, TIAVO, OTIV, BOA)
- Contacts et conclusions de contrat de vente pour le maïs, le haricot et l'oignon avec 5 sociétés privés et le PAM (achats directs)

R 3. Marchés de produits vivriers

Constats:

- Résultats peu visibles encore, liés aux contacts préalables à établir avec les acteurs de marchés et l'attente de la montée en puissance des récoltes

Recommandations:

- Poursuivre le travail d'information/sensibilisation sur les conditions et avantages du crédit stockage et une formation sur le mode gestion des stocks GCV
- Poursuivre la négociation avec les IMF pour élargir le nombre d'IMF et rendre plus flexible les conditions d'octroi de crédit GCV
- Poursuivre le travail de mise en contact et de recherche de débouchés pour les productions

R 4. Pérennisation des méthodes, appui à la stratégie agricole

Réalisations:

- Renforcement des partenariats entre projets, institutions régionales et locales du MinAgri, des ONG, pour les services d'appui aux producteurs
- Appui avec l'ONN de FCE à la réhabilitation rapide de la ligne ferroviaire FCE après le passage du cyclone Hubert
- Collaboration avec les CSA pour la sélection de producteurs bénéficiaires du PARECAM
- Démarrage d'une enquête sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans la zone PARECAM, confiée au PAM
- Préparation des TdR pour des études de capitalisation des approches et méthodes sur les résultats 1 à 3

R 4. Pérennisation des méthodes, appui à la stratégie agricole

Constats:

- Résultats très faibles encore, liés en particulier à la crise politique actuelle

Recommandations:

- Renforcer les études de capitalisation méthodologique pour alimenter la réflexion sur la stratégie agricole
- Appuyer le fonctionnement du SMB, tel que prévu dans l'Accord de don

Gestion technique et administrative

Constats:

- Engagement fort de toutes les équipes de Projets et de l'UGP du PARECAM
- Amélioration nette de la gestion technique et administrative

Recommandations:

- Améliorer la coordination et la fiabilité du suivi de PARECAM par une utilisation plus rigoureuse des outils de gestion, le respect dans le calendrier de transmission d'informations vérifiées et complètes
- Renforcer le rôle de la RSAT dans l'analyse et la coordination stratégique des activités

Gestion financière

Constats:

- Amélioration de la gestion financière et de la consolidation des comptes du PARECAM

Recommandations:

- Améliorer la qualité et l'harmonisation de saisie de toutes les informations comptables dans TOMPRO
- Renforcer le rôle du CF dans le suivi du respect des délais pour les procédures de gestion administrative et financière
- Assurer l'établissement régulier et rapide des DRF et le réapprovisionnement des Projets dès que les DRF sont payées
- Mettre à jour les PTB sur la base de la réallocation des fonds

Réallocation de fonds

Projet	Budget initial	Ajustement / au budget initial	Budget révisé	Capacité supplémentaire vérifiée la	Budget total réalisable
AD2M	2 443 000	430 000	2 873 000	500 000	3 373 000
AROPA	1 520 000	120 000	1 640 000	350 000	1 990 000
BVLac	2 500 000	300 000	2 800 000	400 000	3 200 000
BVPI Alaotra	415 000	-330 000	85 000	100 000	185 000
BVPI Itasy	963 000	-670 000	293 000	200 000	493 000
PPRR	1 194 000	480 000	1 674 000	500 000	2 174 000
PROSPERER	1 490 000	570 000	2 060 000	700 000	2 760 000
PAM, ROR, ODR		100 000	100 000	230 000	330 000
SMB		100 000	100 000		100 000
FAO	1 100 000	-1 100 000			
TOTAL	11 625 000		11 625 000	2 980 000	14 605 000



Merci
de votre attention