
Rapport semestriel de suivi et évaluation

(Situation au 30 JUIN 2006)

Projet de Mise en Valeur du Haut Bassin du Mandraré, Phase II – PHBM 2

A faire parvenir à Benoît THIERRY au siège du FIDA, Rome (Italie), pour le 15 Janvier et le 15 juin au plus tard

Ce nouveau format doit permettre de produire un rapport de suivi - évaluation du projet à l’intention du FIDA, et donnera une image complète du projet en quelques pages seulement. Le format type se compose d’un fichier Word et d’un classeur Excel.

· Ce document présente le fichier Word demandé. Il a été conçu de manière à rassembler les exigences des différents systèmes internes au FIDA.

· Le classeur Excel comprend cinq feuilles de calcul qui permettent de présenter de façon synthétique, et surtout standardisée, la situation du projet à différents points de vue. Les feuilles de calcul constituent cinq des six annexes du rapport semestriel de suivi et évaluation.

Les dates du 15 janvier et du 15 juin correspondent respectivement aux dates auxquelles le CPM FIDA doit rendre compte des projets en cours dans le pays dont il est chargé : le 30 janvier sur les résultats obtenus au cours de l’année précédente, le 30 juillet sur les résultats obtenus entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours.

Les données demandées dans ce rapport sont toutes existantes au sein des projets et ne demandent pas de travail supplémentaire. De même les annexes reprennent des modèles déjà en application (cadre logique, tableaux financiers…).

A.  Avancement d’exécution

Cette partie sert à rendre compte de l’état d’avancement du projet, aussi bien de ses réalisations physiques que financières, par composante. Les annexes 1 à 4 se rapportent à cette partie et reprennent les indicateurs quantitatifs.

	Exécution prévue pour l’année (PTBA)

	1. Renforcement des capacités locales : Elaboration de 25 PDCV de janvier à juin. Alphabétisation de 6.950 adultes en niveau D, de mai à décembre. Constitution de 9 nouvelles OP et de 300 groupements promoteurs de mini-projets. Transfert de gérance aux AUE de 12 périmètres irrigués. Formation des ADC (Animateurs de développement communal) au niveau des CCD et des animateurs relais au niveau des CVD. Exploitation quotidienne de la radio rurale « Feon’i Mandrare » et sortie de 4 numéros du bulletin trimestriel « Akon’i Mandrare » ; production de 24 affichettes, 5 fiches techniques, 2 dépliants et 2 bandes dessinées ; opérationnalisation d’un système vidéo mobile par le biais de la réalisation et projection de 2 documentaires. En matière de santé communautaire, 27 matrones à recycler, 36 volontaires en DBC (distribution à base communautaire) à former, 36 groupes de jeunes dans la sensibilisation IST/SIDA à constituer et à sensibiliser.

	2. Appui aux initiatives locales :
Infrastructures. 725ha de périmètres irrigués à aménager et 490ha à étudier ; achèvement des travaux d’aménagement de la piste  Antsarika – Tomboarivo (15km) et ouvrages isolés sur pistes de desserte à construire, de mai à octobre ainsi que le traitement des points critiques de la piste Beroanga - Ambohimandroso (5km). La réalisation de 29 points d’eau villageois, 8 EPP et 1 CEG, 2 CSB et 6 CSP et de 3 marchés couvert dépend de la réponse des co-financeurs.

Min-projets et actions environnementales. 144 mini-projets d’intensification agricole dont 132 classiques (50 riz irrigués, 20 de cultures pluviales, 2 de rente et 60 maraîchers), 07 de deuxième génération (05 magasins de stockage et 02 bassins tampons) et 05 appuis aux micro entreprises (04 distributions d’intrants et 01 atelier de forge). 81 mini-projets d’élevage dont 61 productifs (51 classiques et 10 d’engraissement bovin) et 20 d’équipements légers (05 CV pour bovidés, 08 bacs détiqueurs pour petits ruminants et 07 dépôt de produits éto-sanitaires). 70 mini-projets environnementaux dont 50 reboisements (production de 200.000 plants, 100ha de reboisement), protection biologique de 09 infrastructures, 5 sites pilotes intégrés d’agroforesterie et de défense et restauration de sols et 06 cultures de moringa. Formation des instituteurs en vue de relayer les sensibilisations environnementales en milieu scolaire et distribution de livrets éducatifs ; fabrication de 300 foyers améliorés ; transfert de 3 massifs forestiers, duplication et distribution du dina sur la gestion des feux ainsi que formation des comités de gestion des feux.
Activités transversales et d’accompagnement. Elaboration d’un DOCA (Document d’orientation communale agricole) par commune ; appui à la commercialisation basée sur le partenariat entre les producteurs et les opérateurs privés, études filières sur riz, oignon-ail, piment, caprin  ; diffusion des résultats de recherche des 4 premières années, analyse de sol en vue d’apporter la bonne formule de fertilisation, poursuite des tests sur variété rainfed et de contre saison, démonstration sur site intégré de DRS ; préparation des producteurs aux concours agricoles  national et régional ; couverture sanitaire par vaccination de 70.000 têtes de bovidés et 6.000 têtes de volaille et déparasitage de 10.000 têtes d’animaux ; appui à la sécurisation foncière par le lancement d’un diagnostic foncier et la mise en place d’un guichet foncier intercommunal à Tsivory.

	3. Appui aux services financiers : Information/sensibilisation afin d’atteindre 3.600 adhérents en décembre 2006 ; promotion de 7 produits dont un en phase d’expérimentation ; augmentation du volume global de dépôt collecté (à 46.353.000 MGA) et des encours de crédits  (265.066.000 MGA) ; formation des élus et salariés des caisses ainsi que ceux de la mutuelle ; audit financier externe des caisses et de la mutuelle ; poursuite de la démarche de demande d’agrément de la mutuelle, audit technique de la mutuelle et participation de la mutuelle à la création de l’IFRA . Mise en place d’un système d’information et de gestion et appui à la mise en œuvre de la stratégie de pérennisation du système.

	4. Désenclavement de la zone du projet : Finition des travaux et réception provisoire du traitement de points critiques du tronçon Amboasarikely-Imanombo (22km) de la RIP117 et de la réhabilitation de la piste intercommunale RIP 107-Maromby-Esira (46km).

	5. Coordination et gestion du projet : Recrutement d’un complément du personnel (Chargé de commercialisation , Ingénieur d’élevage) et réorganisation interne en vue de reconstituer le poste d’un chef de cellule S&E, acquisition de matériels informatiques, BLU, générateur électrique et renouvellement partiel des matériels roulants, révision du manuel du FIL, tenue des enquêtes rendement agricole, mission de supervision du projet, lancement du processus PATAS, audit des comptes 2005, amendement de l’accord de prêt et appui institutionnel (BAP, CRD, CGDIS et Région).


	Exécution réalisée pendant le semestre écoulé (1er semestre 2006)

	1. Renforcement des capacités locales : 11 Animateurs de développement communal formés sur la conduite d’une réunion, rédaction d’un PCD, monographie et mode de collecte des données ; 22 CDV mis en place et formés et 15 PDCV élaborés ; 07 AUE/GI, 2 AEl et 1 association pour la gestion de la RIP107 nouvellement mises mis en place ; 256 groupements promoteurs de mini-projets constitués. Au titre de la mise en fonctionnement des OP existantes : Appui à 60 AUE et GI à la gestion des réseaux hydroagricoles avec 01 séance de formation des responsables associatifs et remise de manuel de gestion de l’eau, préparation de 14 d’entre elles au transfert de gérance, formation de 07 vaccinateurs communaux et 19 responsables de soin des animaux. Diffusion d’émissions éducatives thématiques intensifiée à la radio, 28 spots audio et 09 affiches thématiques produits, système vidéo mobile opérationnel avec 28 projections de 03 documentaires dont 02 produits par la cellule, et 5 animateurs bénévoles d’antennes  formés et actuellement opérationnels. En matière de santé communautaire : 14 matrones formées, 33 groupes de jeunes servant de foyers des sensibilisation sur les IST/SIDA constitués, 76 agents NAC (Nutrition à Assise Communautaire) formés et 73 ASBC (Agents de santé à base communautaire) formés.

	2. Appui aux initiatives locales : 
Infrastructures. 6ha de périmètres irrigués aménagés et 521ha étudiés ; Aménagement de la piste Antsarika-Tomboarivo (15km) réalisé à 85% et 2 radiers construits sur des pistes de desserte agricole.

Min-projets. 155 mini-projets d’agriculture dont 73 d’intensification rizicole (utilisation de variétés améliorées, repiquage jeunes plants, cultures en ligne, sarclage, fertilisation chimique) réalisés sur 140ha de parcelles, 82 MP de cultures maraîchères (notamment oignon et ail) soutenus par la vulgarisation de pompes à pédales et de motopompes. Pour l’élevage, 53 mini-projets dont 48 productifs (caprins, ovins, aviaires, etc.), 3 couloirs de vaccination et 2 de bacs détiqueurs sont réalisés. 66.473 bovins et 238 volailles sont vaccinés et 7 063 animaux déparasités. Quant aux actions environnementales, 52 mini-projets dont 43 de reboisement communautaire sur une superficie de 39ha, 1 MP de protection de périmètres irrigués, 4 MP de cultures de moringa et 04 sites intégrés d’agroforesterie et de défense et restauration de sols ont été réalisés. Distribution des dina sur la gestion des feux, 01 séance de formation des comités de gestion des feux avec 141 participants, 20 foyers améliorés fabriqués dans le cadre de la vulgarisation de cette méthode d’économie du bois, et 17 séances de sensibilisation environnementale en milieux scolaires réalisées touchant 5 écoles et 330 élèves

Activités transversales et d’accompagnement. 28 producteurs participent au concours régional agricole. Une étude pédologique dans les périmètres irrigués en vue d’arrêter une formule de fertilisation chimique est réalisée avec FOFIFA ainsi que 07 thèmes de recherche se rapportant surtout sur la riziculture.

	3. Appui aux services financiers : Adhésion de 2.924 bénéficiaires, encours d’épargne à 41.817.000 Ariary avec 416 épargnants et encours de crédit à 151.778.000 Ariary avec 792 bénéficiaires, Système d’information et de gestion (Logiciel Loan Performer) mis en place et audit des comptes 2005 des caisses réalisé.

	4. Désenclavement de la zone du projet : Réception provisoire des travaux sur RIP 107-Maromby-Esira au mois de juin.

	5. Coordination et gestion du projet : Cellule S&E reconstituée et chargé de commercialisation en place ; enquêtes sur le rendement agricole réalisées, audit de compte 2005 réalisés, processus PATAS lancé avec la tenue de l’atelier méthodologique interne et la consultation des OP,  appel d’offre sur le renouvellement partiel des matériels roulants lancé et dépouillé ; appuis institutionnels (BAP, CRD, CGDIS et Région) financé ;  Amendement de l’accord de prêt finalisé et en attente approbation.


	Exécution prévue pour le semestre prochain

	1. Renforcement des capacités locales : Mise à jour de 11 PCD, formation et encadrement des OP. Apprentissage en niveau D des apprenants, continuation des animations en santé communautaire et transfert de gérance de 12 PI. Exploitation quotidienne de la RFM, production des spots audio et des affiches, sortie de 02 numéros du journal Akon’i Mandrare et projections de documentaires par le vidéo mobile. Continuation des actions de sensibilisation environnementale et formation des instituteurs, fabrication des foyers améliorés et suivi de la gestion des feux, continuation du processus de transfert des massifs forestiers.

	2. Appui aux initiatives locales : Achèvement des travaux de réhabilitation de la piste Antsarika-Tomboarivo et aménagement des PI étudiés. Suite de la mise en œuvre des divers mini-projets et des tests variétaux sur riz de contre saison. Suivi des actions test de sécurisation foncière (mise en place guichet foncier). Appui à la commercialisation par le biais de partenariat avec les opérateurs privés, lancement des études filières. Mise en place et amélioration des sites intégrés par la plantation des arbres fruitiers, des plantes médicinales et des cultures fourragères. Elaboration d’un DOCA par commune.

	3. Appui aux services financiers : Construction de bâtiments pour GCV à Tomboarivo et Babaria. Audit technique de la mutuelle, suivi quadrimestriel du DAPP. Continuation de la promotion des produits d’épargne et de crédit et suivi de la création de l’IFRA.

	4. Désenclavement de la zone du projet : Réception provisoire du traitement de points critiques du tronçon Amboasarikely-Imanombo (22km) de la RIP117

	5. Coordination et gestion du projet : Opérationnalisation du logiciel de système d’information du projet, revue de cadre logique, lancement des enquêtes ROR, élaboration d’une stratégie et d‘un pré-programme PATAS et tenue d’un atelier régional. Elaboration du PTBA 2007 et examen de celui-ci par le COP, révision du manuel du FIL ; Deuxième mission de supervision.


B.  Réalisation des objectifs de développement

	Objectifs de développement du projet

	L’objectif sectoriel auquel le projet contribue est la réduction de la pauvreté rurale à travers (i) la diversification et l’accroissement de manière durable des revenus des ménages, (ii) l’amélioration de leur sécurité alimentaire et (iii) la restauration et gestion durable des ressources naturelles.
Les objectifs spécifiques sont de :

i. Renforcer les capacités locales de planification à la base, de gestion du développement économique et social, de conception et mise en œuvre de projets et d’absorption de financements ruraux, en ciblant principalement les organisations paysannes dont les initiatives constitueront l’élément central du projet.

ii. Appuyer les initiatives locales identifiées à la base contribuant à l’augmentation et à la sécurisation des revenus, l’accroissement de la sécurité alimentaire, et la gestion durable des ressources naturelles ;

iii. Promouvoir le développement des systèmes de production agricoles durables, dans le souci d’une gestion durable des ressources naturelles ;

iv. Mieux valoriser la production en contribuant à la réduction des coûts de transaction commerciale par le désenclavement de la zone du projet, un meilleur accès aux marchés, à l’information commerciale, aux services financiers, la réduction des pertes après récolte (amélioration du stockage) et le soutien à la transformation et la commercialisation de la production ;

v. Faciliter, de manière durable, l’accès aux services financiers des populations rurales pauvres qui n’y accèdent pas ou peu aujourd’hui, en particulier les femmes, les jeunes et les paysans sans terre.

	Une page maximum de texte détaillera l’avancement du projet en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement du projet repris ci-dessus pour plus de commodité. L’annexe Excel C.5 étaye cette partie.



C.  Annexes

Nota : les annexes financières sont les mêmes que celles utilisées dans les rapports de supervision.

C.1 Tableau de financement total du projet par catégories de déboursement du projet et par bailleur

(ref. fichier Excel)

C.2 Tableau de financement par composante, sous composante et par an, prévu et réalisé

(ref. fichier Excel)

C.3 Tableau de synthèse des indicateurs choisis pour le suivi des réalisations physiques par composante et sous composante

(ref. fichier Excel)

C.4 Tableau et graphe des réalisations physiques par composante pondérées par leurs réalisations financières respectives

(ref. fichier Excel)

C.5 Tableau des indicateurs choisis pour suivre la réalisation des objectifs de développement

(ref. fichier Excel)

