

COMPOSANTE 1 : APPUI A LA GOUVERNANCE LOCALE ET A LA SECURISATION FONCIERE

2.2.2. Sous composante « Appui à la sécurisation foncière au niveau régional »

2.2.2.3. Cadre logique de la sous-composante 1.2 : Appui à la sécurisation foncière au niveau régional

Cadre logique de la Sous Composante 12 : Appui à la sécurisation foncière au niveau régional				
Hiérarchie des objectifs	Questions et Indicateurs de performance	OBJ 2007	Sources de vérification	Hypothèses et risques
Objectifs spécifiques				
- Contribuer au développement des actions opérationnelles de sécurisation foncière des populations pauvres dans les communes rurales d'Ambia, Ankilizato, Antsoha et Tsarahotana ;	- Dans quelle mesure les paysans une fois sécurisés augmentent-ils le niveau d'investissement sur leurs parcelles?	Mise en place de guichet foncier par commune Elaboration de bilan diagnostics socio foncier agro économique	Rapports d'activités UGP, ONG, système de S&E, enquêtes thématiques ponctuelles	Faible nombre et capacité des opérateurs locaux et des populations rurales, stabilité des acteurs locaux une fois formés Les bénéfices générés sont réinvestis de manière productive
	- Des procédures de sécurisation foncière sont engagées dans les zones d'intervention des projets FIDA - Nombre de personnes formées aux métiers du foncier par genre	Oui 30 agents fonciers (10% femmes)	Rapports d'activités de l'UGP et du PNF, Programme de formation du cursus sur les métiers du foncier, Statut et règlement de l'observatoire national foncier, Loi foncière, Politique nationale foncière	Il existe une approche harmonisée et une coordination des bailleurs pour la réforme de la loi foncière

Réalisations/produits				
Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurisation foncière				
<u>SC1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional</u>				
Résultat 1 : Les bilans-diagnostic socio-fonciers sont disponibles	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de réunions d'informations et de sensibilisations réalisées - Nombre d'ateliers fonciers réalisés (Communes, Région) - Nombre de CRL mise en place (Communes) dont % de femmes - Nombre de diagnostics socio-fonciers réalisés - Nombre de PLOF élaborés - Nombre de problématiques prioritaires et espaces stratégiques identifiés 	<p>14</p> <p>14 ateliers communaux, 1 forum régional 106 CRL (20%)</p> <p>14</p> <p>14</p> <p>21</p>	PLOF, rapport bilan-diagnostic, PV réunion des CRL, rapports d'activités des ONG, UGP, facilitateurs régionaux, rapport d'activités des GF,	<p>Efficiences de la DDSF et des services fonciers régionaux. Prise en compte des besoins spécifiques des populations rurales pauvres.</p> <p>Une solution est trouvée au niveau national entre Madagascar et la France pour régler le statut des anciennes terres coloniales.</p>
Résultat 2 : Les compétences des acteurs locaux sont renforcées	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre méthodologique d'intervention sur le foncier défini - Nombre de modules thématiques dispensés pour la formation des formateurs - Nombre de thèmes de formation aux services régionaux, DDSF et géomètres - Nombre de modules de formation dispensés aux agents fonciers et CRL 	<p>OUI</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>1</p>	Rapport d'activités du PNF, rapports de formation des OTS/PS, fiche de suivi des formations	<p>Réelle concertation et synergie entre bailleurs de fonds, L'objectif d'implantation immédiate de guichets fonciers dans toutes les communes du Menabe par le MCA entrave la stratégie participative, progressive et intégrée de l'AD2M</p>
Résultat 3 : L'appui à la création et au fonctionnement des guichets fonciers est assuré	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de réunion d'informations et de sensibilisation (GF) (Communes, FKT, Hameaux) - Nombre d'Agents de GF recrutés et formés - Nombre de guichets fonciers construits ou aménagés - Nombre de PLOF 	<p>14 CR, 106 FKT</p> <p>30</p> <p>13</p> <p>14</p>	Rapport d'activités du PNF, PCD, Rapport d'activités du GF, fiche de suivi du GF, enquête thématique au niveau des exploitations agricoles	<p>Politique rationnelle d'implantation des guichets fonciers</p> <p>Retard dans la réalisation des PLOF</p>
Résultat 4 : Le suivi des dynamiques foncières et de l'impact des interventions, capitalisation est assuré	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de forums fonciers régionaux tenus - Cadre de travail plus étroit mis en place - Nombre de réunions de groupe de travail - Nombre de réunions et de visites d'échanges avec la DDSF, services régionaux des domaines, etc. 	<p>1</p> <p>OUI</p> <p>4</p> <p>1</p>	Rapport d'activités du PNF Rapport sur les conclusions des ateliers,	<p>Expertise disponible en matière de foncier</p>

Composante 1: Appui à la gouvernance locale et à la sécurité foncière

SC1.2 Appui à la sécurisation foncière au niveau régional

Activités	Principaux moyens	Objectifs	Sources de vérification	Hypothèses ou risques
ACT 1 : Former les facilitateurs régionaux axé sur le diagnostic	Facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, agents des guichets fonciers	7, 3, 30	Rapport de formation	Faible capacité d'absorption de quelques facilitateurs
ACT 2 : Réaliser la campagne de sensibilisation au niveau régional, communal et inter-communal	Facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, agents des guichets fonciers	7, 3, 30	Rapport	Disponibilité des groupes cibles
ACT 3 : Appuyer la mise en place et au fonctionnement des CRL	Facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, agents des guichets fonciers	7, 3, 30	Rapport	Faible capacité des membres du CRL et risque de trafic d'influence
ACT 4 : Réaliser le bilan-diagnostic foncier participatif et planification	Facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, agents des guichets fonciers	7, 3, 30	Document bilan diagnostic	Approche participative et progressive du bilan-diagnostic foncier
ACT 5 : Elaborer les PLOF	Spécialiste en SIG	1	Cartes PLOF	Disponibilité et qualité d'images
ACT 6 : Etablir un état d'occupation et de l'utilisation des sols	facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, (agents des guichets fonciers)	7, 3, 30	Carte PLOF et rapport	Calage des titres et manque/perte de données
ACT 7 : Identifier les problématiques prioritaires et les espaces stratégiques	facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, ONG appui-suivi, fonds d'appui à la sécurisation des accords négociés	7, 3, 1, oui	Rapport	Cohésion sociale et résolution des conflits entre agriculteurs/éleveurs, migrants/autochtones, etc.
ACT 8 : Définir un cadre méthodologique et des outils correspondants	experts internationaux et nationaux	1,1	Note de cadrage	Méthodologie et outils sophistiqués pour les communes (risque d'inadéquation par rapport au contexte)
ACT 9 : Former les agents fonciers et les CRL	facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, ONG appui-suivi	7,3,1	Rapport de formation	Disponibilité des groupes cibles
ACT 10 : Informer et sensibiliser les populations sur le fonctionnement des GF	facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, PNF, DDSF	7,3,1,1	Rapport	Compréhension difficile pour les populations, plus particulièrement les vulnérables

ACT 11 : Sélectionner et former les agents du GF	facilitateurs régionaux, ONG d'animation de terrain, PNF, DDSF, agents des guichets	7,3,1,1,30	PV de recrutement	Disponibilité de personnel compétent à travailler dans les communes enclavées
ACT 12 : Mettre en place les GF	fonds d'appui à l'équipement et aux frais de fonctionnement des guichets fonciers, PNF/DDSF	Oui	Rapport	Enclavement de certaines communes pour l'implantation de guichets fonciers
ACT 13 : Tenir des forums fonciers régionaux et des réunions communales foncières	forums fonciers régionaux, réunions de la "cellule foncière régionale"	1, 4	Rapport	Expertise disponible en matière de foncier
ACT 14 : Organiser les visites de terrain	visites de terrain	1	Rapport	Disponibilités des groupes cibles