



# Programme d'Appui à la **RE**silience aux **Crises** **Al**imentaires à **Ma**dagascar



# Situation d'avancement au 30 avril 2011

## **Résultat 1: Les superficies aménagées favorables à l'intensification agricole céréalière et maraichère sont augmentées**

- Superficie aménagée
  - 1429 Ha sur 2150 Ha prévues
  - 12/15
- Avancement :
  - 7 réceptionnés (3 R.T. Sud, 3 R.P. et 1 attente R.T. Centre)
  - 5 réalisés à 80%
  - 1149 ménages touchés sur 3300 prévus
  - 08 sites de démonstration de M.I. mis en place, attente livraison pompes et 1500kits goutte à goutte

# Situation d'avancement au 30 avril 2011

**Résultat 1: Les superficies aménagées favorables à l'intensification agricole céréalière et maraîchère sont augmentées**

## Perspectives

- ❑ Continuer et accélérer le processus d'encadrement des AUE
- ❑ Renforcer le suivi des travaux restant
- ❑ Accélérer la distribution des kits SMI après leurs livraison échelonnées en 3 vagues

# Situation d'avancement au 30 avril 2011

**Résultat 1: Les superficies aménagées favorables à l'intensification agricole céréalière et maraichère sont augmentées**



**Pi Angebobe Ampahidrano  
Betroka**



# Situation d'avancement au 30 avril 2011

**Résultat 1: Les superficies aménagées favorables à l'intensification agricole céréalière et maraichère sont augmentées**



**Site démonstration SMI à Ambararata Betroka**

# Situation d'avancement au 30 avril 2011

## **Résultat 2 : Les cultures vivrières sont intensifiées et les pratiques agricoles et d'élevage modernisées**

- Production 14.000 T sur 31.000 T prévues
- Semences améliorées distribuées : 107 T sur 162 T prévues
- Matériels agricoles distribués: 4658 sur 13464 prévus
- Intrants distribués: 209 T Guano et urées, 557 l produits phytosanitaires

# Situation d'avancement au 30 avril 2011

## Résultat 2 : Les cultures vivrières sont intensifiées et les pratiques agricoles et d'élevage modernisées

Filières	Semences améliorées distribuées	Production
Riz	44 T	7915 T
Maïs	18T	1575 T
Sorgho	11 T	2453 T
Oignon	650Kg	1827 T
Arachide	1 T	26 T
Pommes de terre	18,75 T	96 T
Haricot	13 T	104T
Légumes	23 Kg	294 T
Lentilles		148 T
Manioc	360.000 boutures	
TOTAL	107 T	14.438 T

# Situation d'avancement au 30 avril 2011

## **Résultat 2 : Les cultures vivrières sont intensifiées et les pratiques agricoles et d'élevage modernisées**

### Contexte

- sécheresse en 2009 – 2010 (273mm de pluie pour une moyenne annuelle de 650mm)
- Retard des travaux d'aménagement Pi
- Récolte attendue pour certaines filières: oignon et manioc




# Situation d'avancement 30 avril 2011



**Extension de sorgho à Bekily**



**Contre saison riz à Isoanala Betroka**



**Stockage familiale d'oignon**



**Stockage de semences oignon**

# Situation d'avancement au 30 avril 2011

## **Résultat 3 : Les filets de sécurité alimentaire sont renforcés et les revenus sont améliorés par l'organisation des marchés de produits vivriers**

- calcul de coût de production par les OP
- OP identifiées et ayant eu premier contact avec PAM
- 10 contrats d'achat direct de maïs auprès des producteurs avec PAM et négociation en cours pour sorgho

# Situation d'avancement

- **Résultat 4 : Les méthodes sont pérennisées par les services agricoles et l'intégration institutionnelle est assurée au niveau du PSA**

Prévisions	Avancement	Perspectives
Soutien aux CSA et soutien aux relais opérationnels	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 116 paysans relais opérationnels (MAFA et AA) appuyés</li><li>✓ (05) CSA appuyés dans les districts PARECAM</li><li>✓ Mobilisation de 4 opérateurs dont FAFIFI, CARE, ALT et GRET et dispositif en régie pour Haut Mandrare</li><li>✓ Implication des DRDR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Suivi rapproché des opérations d'urgence</li><li>✓ Renforcement à poursuivre par Projet AROPA</li></ul>

# REALISATIONS FINANCIERES 000 EUR

Situation 30/05/11

<b>Budget (Euro)</b>	<b>1 360 000</b>
Décaissement	856 000
Engagement (A payer)	456 370
<b>Situation au 30/05/11 (Décaissé + Engagé)</b>	<b>1 312 370,4</b>
<b>Disponible</b>	<b>47 630</b>

The image features a solid teal background. At the top, there are several overlapping, wavy lines in various shades of blue and cyan, creating a decorative header effect. The word "MERCI !" is centered in the middle of the page in a white, serif font.

**MERCI !**