

Objet : Deuxième Comité National de Pilotage

Date : 16 Juin 2010

Lieu : Salle de réunion UPDR – Anosy

Heure : 14h 30

Etaient présent :

(Voir fiche de présence)

Ordre du jour :

- Présentation des résultats de PARECAM
- Proposition de réallocation du budget
- Séance de Question/Réponse
- Avis sur le PTB

Introduction:

La réunion a été présidée par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture, Président de comité National de Pilotage du PARECAM. Après les salutations et remerciements des participants, le SG a présenté l'ordre de jour de la réunion. Ensuite il a invité Mme Ramarolahy, Coordinatrice nationale du Projet AROPA à faire la présentation des résultats de PARECAM.

Présentation des résultats de PARECAM

Mme Ramarolahy a présenté les résultats de PARECAM après 12 mois de mise en œuvre. La présentation a couvert les grands thèmes comme

- Les résultats attendus du PARECAM;
- La cartographie de PARECAM ;
- L'approche du PARECAM ;
- L'évaluation de l'exécution du PARECAM ;
- Les atouts du PARECAM ;
- Les défis ;
- Les mesures prises à poursuivre

Les Résultats attendus de PARECAM tournent autour de 4 Résultats. PARECAM intervient dans 13 Districts d'interventions des projets financés par le FIDA (AD2M, AROPA, PPRR, PROSPERER) et la Banque Mondiale (BVLac, BVPI) à Madagascar. L'exécution de PARECAM a affiché une bonne performance de décaissement de 3,22 millions EUR soit 28% du coût total, de 2,11 millions d'engagement soit 18% du coût total et un total de 5,3 millions de décaissé et d'engagé représentant 46% du coût total.

Les réalisations physiques faisaient mention de :

34700 ménages touchés sur les 75000 visés ;
4899ha de périmètres irrigués aménagés et 3303 ha en cours d'études sur les 10000ha de périmètres irrigués prévus

Production additionnelle en cours d'estimation

5 GCV de 150 t construits sur les 131 GCV/Magasins de stockage (6500t) identifiés.

Proposition de réallocation du budget

Ensuite la présentation de Madame Ramarolahy s'enchainait sur le volet financier et la proposition de réallocation des fonds du PARECAM à mi-parcours. Cette deuxième partie de présentation a couvert les thèmes suivants :

- L'exécution financière par Projet et par Résultat ;
- Les propositions de réallocations de fonds

Sur la base des résultats atteints par les projets partenaires de PARECAM et des évolutions des appuis financiers des différents partenaires (Banque mondiale, FAO), une réallocation du budget initial a été effectuée pour les objectifs des 16 mois d'exécution qui restent au PARECAM.

Les détails sont rapportés dans le tableau ci-après :

Projet	Budget initial	Ajustement au budget initial	Budget revise	Capacite supplementaire verifiee\à	Budget total realisable
AD2M	2 443 000	430 000	2 873 000	500 000	3 373 000
AROPA	1 520 000	140 000	1 660 000	350 000	2 010 000
BVLac	2 500 000	226 000	2 726 000	400 000	3 126 000
BVPI Alaotra	415 000	-256 000	159 000	100 000	259 000
BVPI Itasy	963 000	-670 000	293 000	200 000	493 000
PPRR	1 194 000	480 000	1 674 000	500 000	2 174 000
PROSPERER	1 490 000	570 000	2 060 000	700 000	2 760 000
PAM,ROR,ODR		80 000	80 000	230 000	310 000
SMB		100 000	100 000		100 000
FAO	1 100 000	-1 100 000	0		0
TOTAL	11 625 000	0	11 625 000	2 980 000	14 605 000

Séance de Question/Réponse

La séance de questions /réponses concernait dans un premier temps des aspects techniques du Programme

Le représentant des OPF du Réseau SOA a demandé un éclaircissement sur la deuxième attribution du Comité de pilotage sur son appui à la coordination des relations institutionnelles dans la mise en œuvre du Programme PARECAM.

La réponse apportée consiste en la relation de facilitation avec les institutions au niveau national et régional et également la relation de partenariat avec les différents acteurs. L'arrêt du PSA a été cité en référence.

Le représentant de l'UE a demandé la mention du montant total du budget alloué au PARECAM, incluant les frais administratifs à hauteur de 7% du coût opérationnel du programme. Il a apporté la précision que ces 7% seront calculés à la connaissance du coût réel du Projet c'est à dire à la fin du projet.

Dans la foulée, la discussion tournait vers l'exécution financière et la réallocation budgétaire.

Le SG du Ministère de l'Agriculture a demandé sur la possibilité de l'UE de financer les capacités supplémentaires vérifiées des projets de mis en œuvre de PARECAM estimées à 2 980 000 Euro. Le représentant de l'UE a apporté quelques précisions sur la prise en compte des éléments comme les régions cibles, les valeurs additionnelles propres au PARECAM séparées de l'apport des autres financements. Ce représentant a déclaré qu'il va en parler à Madame Jacqueline Uwamwiza, Chargée de programme à la Délégation de la Commission Européenne.

Pour le Projet PROSPERER la séparation des résultats des activités de PARECAM à ceux du prêt FIDA est évidente du fait que les activités de PARECAM ne chevauchent pas sur les activités sur financement FIDA.

Pour AD2M et PPRR, les activités de PARECAM peuvent être également considérées comme leur 5 e composante et sont séparément comptabilisées.

Sur la question de la mise en œuvre du plan de communication de PARECAM, le SG du Ministère de l'agriculture a recommandée sa gestion en tenant compte de la situation de crise institutionnelle qui prévaut actuellement dans le pays. Il a fait référence de l'énoncé du type de message clé. La proposition est de soumettre à l'UE les dépliants et autres outils de communication à l'UE pour observation.

Le PROSPERER a fait une communication sur les activités post cycloniques. Haute MATSIATRA est victime d'inondation des champs de culture mais souvent la situation n'est pas suffisamment communiquée.

L'UE a précisé que c'est le BNGRC qui est responsable de la communication sur les dégâts cycloniques et les catastrophes.

Avis sur le document de PTB

Les participants n'ont plus de question, le SG a résumé l'avis des participants sur la validation du document sous réserve des observations reçus avant le 23 Juin 2010 à 12 h.



PROGRAMME D'APPUI A LA RESILIENCE AUX CRISES ALIMENTAIRES
A MADAGASCAR

FICHE DE PRESENCE

Objet: Reunion comité de pilotage PARECAM
Date: mercredi 16 juin 2010
Lieu: Salle de conférence du UPDR Anosy

N°	NOM	FONCTION	ENTITE	CONTACT	EMARGEMENT
1	RAKOTO NARAFITOM Florian	CD/FIDA	FIDA	032001203	[Signature]
2	RAKOTOSON Philibert	SE/Mun Agri	Mun Agri	034056102 rakotoson@yaho.fr	[Signature]
3	RANARIVELO Lucien	CN/PROSPERE	PROSPERE	034421000 enep@prospere.mg	[Signature]
4	RASONARIVO Lanto	resp team	CPM	0334136348	[Signature]
5	RAKOTENISTRAISINA Andriamirandrasoa	Coordinateur	AD 2M	0330241521 cp@ad2m.mg	[Signature]
6	RAJONARIVELO Abelatione	Charge de Suivi des projets STOP	STOP	033084539 trerosddpa@yahoo.fr	[Signature]
7	RANONANBOZAKA Bernard	Charge de Suivi des Projets	DDP	0331205198	[Signature]
8	RATAMPONJIKOA John	CF	CAFFIDA	0330555956	[Signature]
9	RANAIVOARIVO Marie-Dominique	RSAT	PARECAM	0841429003	[Signature]
10	HEYD Jean Charles	FAO/FIDA	Mission Supervision PARECAM		[Signature]
11	RANDRIAMITAKISA Delphin	Charge de Programmes	Délegation UPE	0320249415	[Signature]
12	RASOANTANINA ju Marie	Representant des OPF	Reseau SCA	0330713336 rasoantane@moi.mg	[Signature]
13	RANARIVANY Sandrasoa	EN ARUPA	ARUPA	032116157 ana@arupa.mg	[Signature]
14	RATOHARIJANA Sybilie	DAEF	MINAGRI	034050109	[Signature]
15	SESY Soja	CP. PPARL	PPARL	0330592473	[Signature]
16	Ischa LALANNA	ATN	ARUPA	0331465664	[Signature]