
         
 

SEGS II‐Analyse RIMS – Projet PROSPERER 

Les indicateurs RIMS du FIDA servent à mesurer et à présenter la performance des projets financés par le Fonds. Ils sont utiles à divers niveaux: i) le FIDA 
peut agréger les résultats obtenus tant au niveau des activités, des résultats que de l’impact pour l’ensemble des projets; ii) les RIMS servent également 
d’outil de suivi et d’aide à la décision tant à l’échelle de la division, du portefeuille de pays que du projet. 
Les indicateurs RIMS standards du FIDA sont à l’heure actuelle composés de: 

• 65 indicateurs de premier niveau, mesurant les activités du projet 
• 43 indicateurs et 22 indicateurs « qualitatifs » (sous forme de barèmes allant de 1 à 6) de deuxième niveau, dédiés aux résultats; et  
• 13 indicateurs de troisième niveau relatifs à l’impact. 

 
Ces indicateurs sont répartis en 9 catégories: 

1. Ressources naturelles (terre et eau) 
2. Production et techniques agricoles 
3. Services financiers ruraux 
4. Marchés 
5. Création d’entreprises et d’emplois en milieu rural 
6. Elaboration de politiques et développement des communautés 
7. Infrastructure sociale 
8. Nombre de bénéficiaires 
9. Impact 

 
En début de projet, la cellule Suivi‐Evaluation est en charge de choisir un mix d’indicateurs qui rendra le plus compte des activités du projet. Ainsi, s’il s’agit 
d’un projet de microfinance, on ira choisir les indicateurs au sein de la catégorie « services financiers ruraux », ou s’il s’agit d’un projet de soutien aux 
microentreprises, on se réfèrera à « Création d’entreprises et d’emplois en milieu rural », etc. 
Une analyse des données RIMS envoyées annuellement au FIDA par les projets a été réalisée sur l’ensemble des données soumises entre 2008 et 2010. 
Un set d’indicateurs a été retenu (la plupart du temps là où les données étaient les plus nombreuses) pour mener l’analyse au niveau de chaque 
composante à savoir: i) l’identification et mobilisation des MER, des PER et structuration des interprofessions, ii) les services d’appui aux micro‐entreprises 
et formation professionnelle, iii) finances rurales, et gestion des risques et enfin iv) infrastructures de marché et investissements structurants. En voici les 
principaux résultats.



 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010

Nb de MER bénéficiaires prévu 5000 11670 15970

Nb de MER bénéficiaires réalisé 187 7788 20806

MER hommes prévu 2500 5550 7700

MER hommes réalisé 29 3319 9490

MER femmes prévu 2500 6120 8270

MER femmes réalisé 158 4469 11316

Total prévu 27500 27500 27500
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Nombre de MER bénéficiant des services du projet 
(RIMS 1)

On remarque de bons résulats 
concernant le ciblage des femmes 
puisqu'elles sont plus nombreuses à 
bénéficier  des services du projet 
que les hommes, ce qui reste 
jusqu'à présent  rare. (une 
différence positive de +1826 MER). 
Entre 2008 et 2010, 76% de la cible 
a été atteint soit plus de 20800 MER 
bénéficiant des services du projet. 
L'objectif  établi pour 2010 tant 
pour les femmes que pour les 
hommes a été dépassé.



 

 

   

2008 2009 2010

Technique et qualité total prévu 1700 3700 6000

Technique et qualité total réalisé 187 2811 5606

Technique et qualité hommes prévu 850 1750 2900

Technique et qualité hommes réalisé 29 1160 2209

Technique et qualité femmes prévu 850 1950 3100

Technique et qualité femmes réalisé 158 1651 3397

Technique et qualité femmes objectif 4950 4950 4950

Technique et qualité hommes objectif 4050 4050 4050
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Nombre de MER formées en technique
et qualité (RIMS 1)

Les femmes ont profité plus 
largement de formation en 
technique et qualité avec un rapport 
moyen de 1,5. Les objectifs fixés ont 
été dépassés pour les femmes en 
2010, et atteint à 76% pour les 
hommes. 
Les objectifs définis en début de 
projet sont couverts à 55% pour les 
hommes et à 69% pour les femmes. 
Le ciblage "genre" est positif.
La formation en technique et 
qualité, reste l'une des plus 
importantes avec un total de 5600 
MER formées depuis le début du 
projet.



 

 

2008 2009 2010

MER formées  total réalisé 0 3118 7159

MER formées hommes réalisé 0 1327 3255

MER formées femmes réalisé 0 1791 3904

Objectif hommes+femmes 2625 2625 2625
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MER formées en culture entrepreneuriale (RIMS 1)

Avec plus de 7000 MER formées en culture 
entrepreneuriale depuis le début du projet, ce 
type de formation est le plus largement 
répandu par le projet. Les femmes sont une 
nouvellement fois plus nombreuses à bénéficier 
de cette formation. Comme aucune cible n'a été 
définie, les taux de réalisation annuel et global 
ne sont pas disponibles.



 

2008 2009 2010

MER formées total prévu 0 3000 3235

MER formées  total réalisé 0 2757 3457

MER formées  hommes prévu 0 1350 1467

MER formées hommes réalisé 0 1019 1323

MER formées femmes prévu 0 1650 1768

MER formées  femmes réalisé 0 1738 2134

Objectif hommes 4050 4050 4050

objectif femmes 4950 4950 4950
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Nombre de MER formées en  gestion (RIMS 1)
D'une manière générale , le ciblage des 
femmes porte ses fruits. En moyenne, les 
femmes sont 1,5 fois plus nombreuses à 
bénéficier de formation en gestion que les 
hommes. En 2010, l'objectif annuel a 
même été dépassé concernant les femmes 
(120%). Au niveau global, en année 3 du 
projet, la cible a été atteinte à 33% pour les 
hommes et 43% pour les femmes.
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MER formées  total prévu 0 1200 1375

MER formées  total réalisé 0 2211 2576

MER formées hommes prévu 0 540 627

MER formées hommes réalisé 0 612 727

MER formées femmes prévu 0 660 748

MER formées femmes réalisé 0 1599 1849

Objectif hommes 5850 5850 5850

objectif femmes 7150 7150 7150
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MER formées en marketing et commercialisation (RIMS 1)

Le nombre de formations organisées auprès des 
MER en marketing et commercialisation reste bien 
en deçà des objectifs fixé en début de projet (un 
taux de réalisation de 26% pour les femmes et 
seulement 12% pour les hommes). Cependant, les 
objectifs annuels ont été largement dépassés pour 
les femmes et atteint pour les hommes. Le nombre 
de personnes formées reste légèrement inférieur 
par rapport aux autres types de formation 
proposés,mais ce niveau reste acceptable. Les 
femmes ont été en moyenne 2,5 fois plus formées 
que les hommes.
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Le projet devra dès l’année prochaine commencer à mettre en place un système de suivi au niveau des indicateurs de deuxième niveau.  

2008 2009 2010

Total prévu 0 3000 7182

Total réalisé 0 0 1362

Hommes prévu 0 1800 3891

Hommes réalisé 0 0 1008

Femmes prévu 0 1200 3291

Femmes réalisé 0 0 354

Objectif hommes 6000 6000 6000

Objectif femmes 4000 4000 4000
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Nombre de membres/clients IMF (RIMS 1)

Les activités de finance rurale ont eu du 
mal à démarrer et accusent un retard 
important. Avec les premières réalisations 
débutées en 2010, l'objectif global n'est 
atteint qu'à 13%.
L'accès des femmes à la 
microfinance, contrairement aux autres 
activités du projet est bien en deçà de celui 
des hommes. Elles sont trois fois moins 
nombreuses à être membres/clientes des 
IMF.


