FICHE DE SUIVI

MINISTERE : MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
Intitulé du projet ou programme : Projet d'Amélioration et de Développement Agricole dans le Nord Est (PADANE)
Objectif global: Amélioration des niveaux et conditions de vie des petits producteurs en milieu rural, en particulier les populations les plus pauvres
(Secteur, Population cible) : Agriculture, Population rurale pauvre de la SAVA
Responsable du remplissage : Responsable de l'Unité de Programmation et Suivi-Evaluation
Date de suivi:

ETAPES/ACTIVITES	Date de Réalisation			Facteur de Blocage	Impacts du blocage sur les Bénéficiaires	Actions faites	Date de Résolution	Observations
	Obj	Prévue	Effective					
I- MISE EN VIGUEUR DU PROJET								
Identification								
Signature de l'accord de prêt								
Atelier de lancement								
Atelier de démarrage								
Démarrage effectif								
Fin de projet								
II- SUIVI DES MARCHES:								
A-Micro périmètres								
Reconnaissance conjointe GR et Enquêtes ASE/AVB exprimée en nombre								
Sélection des périmètres en nombre								
Elaboration études APD lot I								
Elaboration études APD lot II								
Elaboration études APD lot III								
Elaboration des DAO et validation par DdP								
Visite des lieux								
Dépôt de dossiers à la CCM								
Soutenance DAOs et Validation par CCM								
Correction DAO								
Lancement des Appels d'Offre par DdP								
Analyse des offres								
Décision Ministre								

Elaboration Projets de marchés								
Dépôt CCM								
Soutenance et Approbation des projets de marchés par CCM								
Non objection UNOPS								
Notification de démarrage travaux (OSE)								
Signature marchés								
Mise en place des apports des bénéficiaires								
Surveillance et con trôle des travaux								
Réception provisoire des travaux								
B- Grands périmètres (Nbr : 4)								
Finalisation programme								
Elaboration DAO								
Validation DAO								
Dépôt DAO à la CCM								
Soutenance et Validation DAO par la CCM								
Lancement AO								
Dépouillement et Analyse des offres								
Décision du Ministre								
Elaboration Projets de marché								
Dépôt à la CCM								
Soutenance et Approbation projets de marché par CCM								
Non objection UNOPS								
Notification OSE								
Signature marchés								
Réalisation Apports bénéficiaires								
Démarrage travaux								
Supervision réalisation des travaux								
Réception provisoire des travaux								
Formation techniques des AUE								
Encadrement usagers en travaux d'entretien								

C- PISTES RURALES								
♦ Contribution des bénéficiaire								
‘- Piste 6								
‘- Piste 4								
♦ Passation de marché Piste 6								
♦ Exécution travaux Piste 6								
♦ Finition travaux Piste 4								
♦ Contrôle/surveillance des travaux								
♦ Réception Provisoire Piste 4								
♦ Réception Provisoire Piste 6								
♦ Réception Définitive Piste 9								
Formation des bénéficiaires								
‘- Piste 9 (Reprise)								
‘- Piste 6								
‘- Piste 4								