

UNOPS
BUREAU DES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS DES NATIONS UNIES
INDICATEURS DES PERFORMANCES DU PROJET

A. ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION DE
SUPERVISION DU MOIS DE

SECTION II : RECOMMAN DATIONS DE LA MISSION N°.... ET ACTIONS
ENTREPRISES PAR LE PROJET

RECOMMANDATIONS	ACTIONS ENTREPRISES
SITUATION D'ENSEMBLE DU PROJET	
Composante 1 : APPUIS AUX GROUPEMENTS RURAUX	
Composante 2 : APPUIS A LA PRODUCTION AGRICOLE	
Aménagements Hydro-Agricoles	
Mise en valeur des AHA	
Développement d'Actions sur Tanety	
Composante 3 : INFRASTRUCTURES ROUTIERES	
Composante 4 : FINANCES RURALES	
ORGANISATION ET GESTION DU PROGRAMME	
GESTION DU PERSONNEL	
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	
SUIVI EVALUATION	
BUREAU D'APPUI AUX PROJETS (BAP/FIDA)	

UNOPS
BUREAU DES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS DES NATIONS UNIES
INDICATEURS DES PERFORMANCES DU PROJET

B. DEBOURSEMENTS DU PRET FIDA (DTS)

Situation au

Pays : MADAGASCAR
 Prêt FIDA : 410-MG

PROJET UNOPS N° : MAG/99/F01

Catégorie de dépenses	Prévision initiale	Réallocation (2002)	Réallocation (Prolongation 2004)	DECAISSEMENTS FONDS		% DECAISSEMENTS
				EFFECTUES	DISPONIBLES	
I- Constructions	<i>3 370 000</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>			
a) Bâtiments	150 000	140 000	150 000			
b) Routes	1 690 000	910 000	830 000			
c) Aménagements hydro-agricoles	1 530 000	1 530 000	1 600 000			
II- Véhicules et équipements	<i>780 000</i>	<i>440 000</i>	<i>500 000</i>			
III- Assistance technique, formation et études	<i>950 000</i>	<i>1 850 000</i>	<i>2 000 000</i>			
IV- ONG (Partie A)	<i>490 000</i>	<i>960 000</i>	<i>800 000</i>			
V- Personnel Projets et indemnités	<i>330 000</i>	<i>760 000</i>	<i>720 000</i>			
VI- Fonds spéciaux	<i>190 000</i>	<i>400 000</i>	<i>120 000</i>			
VII- Fonctionnement	<i>1 130 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 330 000</i>			
VIII- Non alloué	<i>810 000</i>					
TOTAL	8 050 000	8 050 000	8 050 000			

Fonds de roulement						
TOTAL	8 050 000	8 050 000	8 050 000			

UNOPS
BUREAU DES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS DES NATIONS UNIES
INDICATEURS DES PERFORMANCES DU PROJET

PROGRES PHYSIQUES

Situation au

Désignation composante par activités	% de réalisation PTBA 2004	% de réalisation Cumulé/ Objectif Projet
<i>Composante 1: APPUI AUX GROUPEMENTS RURAUX = 1 365 255 DTS</i>		
1. AUE		
1.1 Constitution		
1.2 Formation		
2. GPPV		
2.1 Constitution		
2.2 Formation		
3. GCV		
3.1 Constitution		
3.2 Formation		
4. AUP		
4.1 Constitution		
4.2 Formation		
5. ACC		
5.1 CC disposant d'un PDL		
5.2 Formation		
6. AGT		
6.1 Comités GT		
7. AGRF		
1.1 Constitution		
1.2 Formation		
Moyenne «Appui aux Groupements RURAUX»		
<i>Composante 2: APPUI A LA PRODUCTION AGRICOLE</i>		
A Vulgarisation Agricole = 645 504 DTS		
A. 1. Micro périmètres aménagés encadrés		
A. 2. AIA Constitués		
A. 3. animateurs de périmètres recrutés		
A. 4. Superficie cultivée en pratique améliorée		
A. 5. Exploitants adoptant la technique		
A. 6. Formation Personnel du Projet		
Moyenne «Vulgarisation Agricole»		
B Aménagement Hydro Agricoles = 1 892 698 DTS		
B. 1. Micro périmètres		
B. 1. 1. Recensement et identification		
B. 1. 2. Etudes*		
B. 1. 3. Nombres périmètres aménagés		
B. 1. 4. Surfaces aménagés		
B. 2. Autres périmètres		
B. 2. 1. Etudes		
B. 2. 2. Travaux		
Moyenne «Aménagements Hydro Agricoles»		
C. Gestion des terroirs = 215 392 DTS		
C.1. Schéma d'aménagement		
C.2. Petits périmètres identifiés		
Moyenne «Gestion des terroirs»		
Moyenne «Appui à la Production Agricole»		

Désignation composante par activités	% de réalisation PTBA 2004	% de réalisation Cumulé/ Objectif Projet
<i>Composante 3: INFRASTRUCTURES ROUTIERES = 1 086 481 DTS</i>		
1. Marchés conclus		
2. Nombre de kilomètres réhabilités		
3. Nombre d'axes réhabilités		
4. Rapports de formation		
5. Nombre de séances de formation		
Moyenne «Infrastructures Routières»		
<i>Composante 4: FINANCES RURALES = 701 979 DTS</i>		
1. Nombres de caisses créées		
2. Total Membres		
3. Nombre de crédits octroyés		
4. Valeur crédits		
Moyenne «Finances Rurales»		
<i>Composante 5: UNITE DE COORDINATION DU PROJET = 2 629 947 DTS</i>		
1. Réunions mensuelles de coordination		
2. Réunions des comités des maires		
3. Comité de pilotage		
4. Audit effectué		
5. Réalisation budget		
Moyenne «UCP»		
Moyenne pondérée du Projet au 31/08/04		

UNOPS
BUREAU DES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS DES NATIONS UNIES
INDICATEURS DES PERFORMANCES DU PROJET

D. PROGRES PHYSIQUES PAR COMPOSANTE

Situation au

Pays : MADAGASCAR
Prêt FIDA : 410-MG

PROJET UNOPS N° : MAG/99/F01

A. APPUI AUX GROUPEMENTS RURAUX

	INDICATEURS	UNITE	OBJECTIFS		REALISATIONS			% REALISATION	
			Total Projet	PTBA	1998-2004	Cumul	Total Projet	PTBA
1	Appui à la Composante								
1.1	Pick Up	Nombre							
1.2	Motocyclettes	Nombre							
1.3	Equipement								
	Ordinateur	Nombre							
	Photocopieur	Nombre							
	Equipement audiovisuel	Jeu							
1.4	Appui aux groupements								
	Associations des usagers de l'eau	Nombre							
	Greniers communs villageois	Nombre							
	Préparation vanille	Nombre							
	Association gestion de terroirs	Nombre							
	Comités de gestion de terroirs	Nombre							
	Associations usagers de pistes	Nombre							
	Associations initiatives locales	Nombre							
	Groupements économiques féminins	Nombre							
1.5	Formation								
	Principes associatifs	Nombre							
	Fonctionnement et gestion d'une association	Nombre							
	Gestion financière et comptabilité	Nombre							
	Budget familial	Nombre							
	Diagnostic et évaluation participative	Nombre							
1.6	Assistance technique								
	Expert international	Hmois							
	Expert national	Hmois							
	Cadres confirmés	Hmois							
	Conseillers animateurs	Hmois							
	Assistance technique externe	Hmois							

	INDICATEURS	UNITE	OBJECTIFS		REALISATIONS			% REALISATION	
			Total Projet	PTBA	1998-2004	Cumul	Total Projet	PTBA
	1. Associations des usagers de l'eau (AUE)	Nb							
	Membres	Nb							
	Dont femmes	Nb							
	Formation sur les principes associatifs								
	Associations formées	Nb							
	Membres formés	Nb							
	Formations sur la gestion des groupements								
	Associations formées	Nb							
	Membres	Nb							
	Gestion financière et tenue des comptes								
	Associations formées	Nb							
	Membres	Nb							
	Diagnostic et évaluation participative								
	Associations formées	Nb							
	Membres	Nb							
	Préparation, élaboration et gestion PTBA								
	Associations formées	Nb							
	Membres	Nb							

INDICATEURS	UNITE	OBJECTIFS		REALISATIONS									% REALISATIONS	
		Total Projet	PTBA	Cumul	PTBA 98	PTBA 99	PTBA 00	PTBA 01	PTBA 02	PTBA 03	PTBA 04	PTBA 05	Total Projet	PTBA
Produit de traitement des semences	Kg													
Parcelles de démonstration	Nbr													
Riz irrigué	Nbr													
Vanille	Nbr													
Café	Nbr													
Test en milieu paysan (TMP)														
Riz irrigué	Nbr de point													
Vanille	Nbr													
Café	Nbr													
Adoption des nouvelle techniques														
Superficie														
Riz irrigué	Ha													
SRI	Ha													
SRA	Ha													
Vanille	Ha													
Café	Ha													
Rendement additionnel														
Riz irrigué	T/Ha													
Vanillier (vanille verte)	Kg/ha													
Café (café marchand)	Kg/ha													

ANNEXE 1-D

UNOPS
BUREAU DES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS DES NATIONS UNIES
INDICATEURS DES PERFORMANCES DU PROJET

D. PROGRES PHYSIQUES PAR COMPOSANTE

Situation au

Pays : MADAGASCAR
 Prêt FIDA : 410-MG

PROJET UNOPS N° : MAG/99/F01

C. DEVELOPPEMENT D' ACTIONS SUR TANETY

INDICATEURS	UNITE	REALISATIONS											% REALISATION	
		Total Projet	PTBA	Cumul	PTBA 98	PTBA 99	PTBA 00	PTBA 01	PTBA 02	PTBA 03	PTBA 04	PTBA 05	Total Projet	PTBA
Stabilisation des cultures sur brûlis														
Sites identifiés pour l'intervention	Nbr													
Plan d'aménagement élaboré	Nbr													
Pépinières villageoises installées	Nbr													
Bénéficiaires notifiés des charges pour ODOC	Nbr													
Bénéficiaires ayant accomplis leurs charges	Nbr													
Surface mise en défens	ha													
Opération Domaniale Concertée														
Levé de plan topographique	Ha													
Titres délivrés	Nbr													

ANNEXE 1-D

INDICATEURS	UNITE	PREVISIONS		REALISATIONS								TAUX DE REALISATIONS (%)	
		RMP	PTBA	Cumul en	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	RMP
Travaux	Nb												
Superficie réhabilitée	Nb												
<u>3- PERIMETRES D'IRRIGATION</u>													
Etudes	Nb												
Travaux	Nb												
Superficie réhabilitée	Ha												
<u>4- PERIMETRES DE DRAINAGE</u>													
Etudes	Nb												
Travaux	Nb												
Superficie réhabilitée	Ha												
-													
<u>5- FORMATION TECHNIQUE AUX AUE</u>	Nb												
<u>6-ENCADREMENT ACTIVITE AUE</u>	Nb												
<u>7- TRANSFERT DE GERANCE</u>	Nb												
<u>8-PLAN PARCELLAIRES</u>													
<u>9- AIL</u>													
Marchés conclus	Nb												
Micro projets faits	Nb												
Réception provisoire	Nb												
Réception définitive	Nb												

